แบบ ตผจ. 02

แบบรายงานความก้าวหน้าผลดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2563

(ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน)

ประจำไตรมาสที่.....1.....ณ วันที่....31.....เดือน....ธันวาคม.....พ.ศ....2562.....

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

หน่วย : บาท

ลำดับที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มาของงบประมาณ (5)	ระยะเวลาดำเนินการ (6)	ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง (7)	ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด (8)	ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (9)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
										งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
		จำนวน	หน่วยนับ							ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ													
ผลผลิต/โครงการ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ													
1	**โครงการอาสาสมัครเกษตร**	**225**	**ราย**	**65,000**	**กรมส่งเสริมการเกษตร**	**ธ.ค.62-ก.ย.63**	**1**	**1**	**1**		**40**	**22,500.00**	**34.62**
	1. ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร												
	1.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด	15	ราย	3,000								-	
	1.2 ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด	13	ราย	2,600								-	
	2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน												
	2.1 เวทีขับเคลื่อนงานคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรอำเภอ	36	ราย	14,400								-	
	2.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน	225	ราย	33,750								22,500.00	
	2.3 ประกวดอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ดีเด่น												
	2.3.1 โล่รางวัล	3	โล่	3,600								-	
	2.3.2 กรอบรูปสำหรับใส่ใบประกาศ	9	กรอบ	1,350								-	
	2.4 บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ												
	2.4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1	โครงการ	6,300								-	
2	**โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร**	**1**	**สื่อ**	**10,000**	**กรมส่งเสริมการเกษตร**	**ธ.ค.62-ก.ย.63**	**2**	**1**	**2**			-	-
	1. สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร	1	สื่อ	10,000								-	
3	**โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร**	**300**	**ราย**	**133,000**	**กรมส่งเสริมการเกษตร**	**ธ.ค.62-ก.ย.63**	**1**	**1**	**1**		30	35,550.00	**26.73**
	1. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง												
	1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 1	75	ราย	26,250								26,250.00	
	1.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 2	50	ราย	17,500									
	2. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร												
	2.1 พัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต												
	2.1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 1	20	ราย	3,000									

ลำดับที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มาของงบประมาณ (5)	ระยะเวลาดำเนินการ (6)	ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง (7)	ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด (8)	ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (9)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
	2.1.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 2	20	ราย	3,000									
	2.2 พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group												
	2.2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 1	20	ราย	3,000									
	2.2.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 2	20	ราย	3,000									
	2.3 พัฒนาศักยภาพผู้นำในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในชุมชน												
	2.3.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มศักยภาพผู้นำในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้าน	20	ราย	7,000									
	3. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร												
	3.1 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง												
	3.1.1 พัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group												
	3.1.1 (1) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร	135	ราย	20,250								4,500.00	
	3.1.1 (2) เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายที่ปรึกษายุวเกษตรกรระดับจังหวัด												
	3.1.1 (2.1) จัดกระบวนการเรียนรู้	50	ราย	20,000									
	4. การส่งเสริมความมั่นคงทางด้านอาหารในระดับชุมชน												
	4.1 ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน												
	4.1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 1 สร้างการรับรู้ วิเคราะห์พื้นที่ และจัดทำแผน	30	ราย	4,800								4,800.00	
	4.1.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 2 พัฒนาทักษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตร	30	ราย	4,800									
	4.1.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อจัดทำกิจกรรมสร้างแหล่งอาหารระดับชุมชน	1	โครงการ	2,400									
	5. บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ												
	5.1 ค่าใช้จ่ายในการติดตามการดำเนินงานโครงการกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร	1	โครงการ	6,250									
	5.2 ค่าใช้จ่ายในการติดตามการดำเนินงานโครงการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร	1	โครงการ	5,000									
	5.3 ค่าใช้จ่ายในการติดตามการดำเนินงานโครงการกลุ่มยุวเกษตรกร	1	โครงการ	6,750									
4	**โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน**	**180**	**ราย**	**139,400**	กรมส่งเสริมการเกษตร	**ธ.ค.62-ก.ย.63**	**1**	**1**	**1**		20	26,200.00	**18.79**
	1. สนับสนุนกลไกการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ฯ												
	1.1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด	1	ครั้ง	17,000									
	1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด คณะทำงานที่แต่งตั้ง โดย	1	ครั้ง	17,000									
	1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน	1	ครั้ง	2,200								2,200.00	
	1.4 สนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน	1	คก.	18,200									
	2. ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน												
	2.1 ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน												

ลำดับที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มาของงบประมาณ (5)	ระยะเวลาดำเนินการ (6)	ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง (7)	ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด (8)	ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (9)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
										งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
		จำนวน	หน่วยนับ							ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
	2.1.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการ	180	ราย	27,000								6,000.00	
	2.2 พัฒนาการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล												
	2.2.1 อบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการประกอบกิจการแบบนิติบุคคล	40	ราย	12,000									
	2.3 ส่งเสริมการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นต้น												
	2.3.1 พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้น	10	ราย	6,500									
	3. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ												
	3.1 ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น (ระดับจังหวัด)	1	ครั้ง	10,000									
	4. สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน												
	4.1 สนับสนุนการดำเนินงานของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน	1	โครงการ	18,000								18,000.00	
	5. บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	11,500									
5	**โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้าน**	**40**	**ราย**	**61,000**	กรมส่งเสริมการเกษตร	**ธ.ค.62-ก.ย.63**	**2**	**1**	**2**		20	12,000.00	**19.67**
	1. การจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน												
	1.1 จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ จำนวน 2 ครั้ง	40	ราย	12,000								12,000.00	
	2.การจัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์												
	2.1 จัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว	1	จังหวัด	45,000									
	3.บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ (การติดตามงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1	คก	4,000									
6	**โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย**	**1**	**แปลง**	**31,840**	กรมส่งเสริมการเกษตร	**ธ.ค.62-ก.ย.63**	**2**	**1**	**2**			-	**-**
	1. จัดทำแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อย	1	แปลง	31,840								-	
7	**โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า (ไม้ผล)**	**150**	**ราย**	**62,500**	กรมส่งเสริมการเกษตร	**ธ.ค.62-ก.ย.63**	**2**	**1**	**2**		35	19,200.00	**30.72**
	1.พัฒนาการผลิตไม้ผลคุณภาพดีโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม												
	1.1 อบรมเกษตรกร	150	ราย	30,000								11,700.00	
	1.2 จัดทำแปลงต้นแบบ	1	แปลง	10,000									
	1.3. บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ												
	1.3.1 ค่าวัสดุสำนักงาน	1	โครงการ	7,500								7,500.00	
	1.3.2 ติดตามนิเทศงาน/ประเมินผล/สรุปผล	1	โครงการ	15,000									
8	**โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร**	**30**	**ราย**	**40,500**	กรมส่งเสริมการเกษตร	**ธ.ค.62-ก.ย.63**	**2**	**1**	**2**		20	5,550.00	**13.70**
	1. พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร												
	1.1 จัดเวทีวิเคราะห์/จัดกระบวนการเรียนรู้การผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิต /ศึกษาดูงาน	30	ราย	33,600								5,550.00	
	1.2 บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	6,900									

ลำดับที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มาของงบประมาณ (5)	ระยะเวลาดำเนินการ (6)	ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง (7)	ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด (8)	ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (9)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
										งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
		จำนวน	หน่วยนับ							ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงาน : ยุทธศาสตร์สร้างความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ำทางด้านเศรษฐกิจและสังคม													
ผลผลิต/<u>โครงการ</u> : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ													
9	**โครงการพัฒนาพื้นที่เขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก**	**50**	**ราย**	**25,000**	กรมส่งเสริมการเกษตร	**ธ.ค.62-ก.ย.63**	**2**	**1**	**2**			-	**-**
	1. ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวในเขต	50	ราย	10,000								-	
	2. ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช (ไม้ผล พืชไร่ พืชผัก)	50	ราย	10,000									
	3. บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	5,000									
10	**โครงการรักษ์น้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน**	**100**	**ราย**	**65,600**	กรมส่งเสริมการเกษตร	**ธ.ค.62-ก.ย.63**	**4**	**4**	**4**		70	42,036.00	**64.08**
	1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่	100	ราย	20,000								20,000.00	
	2. ส่งเสริมเกษตรกรทัศนศึกษาดูงาน	12	ราย	9,600								8,100.00	
	3. จัดทำแปลงสาธิตเพื่อฝึกอาชีพทางการเกษตร												
	3.1 การปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านและยารักษาโรค	2	ไร่	8,000									
	4. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์	2	กลุ่ม	20,000								12,600.00	
	5. สนับสนุนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ 11 ลุ่มน้ำ	1	คน	3,000									
	6. บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	5,000								1,336.00	
11	**โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่**	**300**	**ราย**	**60,000**	กรมส่งเสริมการเกษตร	**ธ.ค.62-ก.ย.63**	**2**	**1**	**2**			360.00	**0.60**
	1. จัดคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 1(จัดในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านการเกษตรหลากหลาย)	150	ราย	27,500									
	2. จัดคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 2 (จัดในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านการเกษตรหลากหลาย)	150	ราย	27,500									
	3. บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	5,000								360.00	
12	**โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน**	**4**	**โรงเรียน**	**40,000**	กรมส่งเสริมการเกษตร	**ธ.ค.62-ก.ย.63**	**1**	**2**	**1**			-	**-**
	1. จัดทำแปลงผลิตพืชในโรงเรียน สังกัด ตชด.	4	โรงเรียน	40,000								-	
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ เศรษฐกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล													
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป													
13	**โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป**	**20**	**ราย**	**8,000**	กรมส่งเสริมการเกษตร	**ธ.ค.62-ก.ย.63**	**2**	**1**	**2**			-	**-**
	1. พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป	20	ราย	7,000									
	2. บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	1,000									
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล													
ผลผลิต/โครงการ : ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร													
14	**โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร**	**17,750**	**ครัวเรือน**	**226,450**	กรมส่งเสริมการเกษตร	**ธ.ค.62-ก.ย.63**	**3**	**6**	**3**			7,985.00	**3.53**
	1. ติดตามการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน	17,750	ครัวเรือน	66,250									

ลำดับที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มาของงบประมาณ (5)	ระยะเวลาดำเนินการ (6)	ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง (7)	ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด (8)	ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (9)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
										งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
		จำนวน	หน่วยนับ							ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
	2. ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก วาดแปลง	7,000	แปลง	35,000								7,985.00	
	3. ประชาสัมพันธ์ ติดตามนิเทศ ประชุม อบรม สัมมนา จัดทำเอกสารคู่มือ วัสดุสำนักงาน	1	โครงการ	10,000									
	4. ค่าอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้กับ Tablet ในการปรับปรุงทะเบียนและวาดแปลง (ค่า	1	หน่วยงาน	115,200									
แผนงาน : บูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม													
ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร													
15	**โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร**	**1**	**แหล่ง**	**25,000**	กรมส่งเสริมการเกษตร	**ธ.ค.62-ก.ย.63**	**2**	**1**	**2**			-	**-**
	1. สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	1	แหล่ง	25,000								-	
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร													
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร													
16	**โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง**	**750**	**ราย**	**201,000**	กรมส่งเสริมการเกษตร	**ธ.ค.62-ก.ย.63**	**2**	**1**	**2**			17,700.00	**8.81**
	1.จัดเวทีชุมชนเตรียมความพร้อมและรับสมัครเกษตรกรผลิตพืชหลากหลายตามความ	750	ราย	22,500								17,700.00	
	2. ค่าวัสดุเกษตร ในพื้นที่ขยายผลแปลงเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชหลากหลาย	25	แปลง	178,500									
17	**โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมันสำปะหลัง**	**60**	**ราย**	**71,000**	กรมส่งเสริมการเกษตร	**ธ.ค.62-ก.ย.63**	**2**	**1**	**2**		50	31,000.00	**43.66**
	1. การจัดตั้งและพัฒนาเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง												
	1.1 จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ จำนวน 2 ครั้ง	60	ราย	18,000								13,500.00	
	1.2 จัดทำแปลงต้นแบบ	2	กลุ่ม	35,000								17,500.00	
	2. การจัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์												
	2.1 จัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมัน	1	ครั้ง	12,000									
	3.บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ (การติดตามงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1	โครงการ	6,000									
18	**โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสับปะรด**	**50**	**ราย**	**167,800**	กรมส่งเสริมการเกษตร	**ธ.ค.62-ก.ย.63**	**2**	**1**	**2**		15	12,500.00	**7.45**
	1. อบรมเกษตรกรเรื่องการผลิตสับปะรดคุณภาพและศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกร จำนวน 1 ครั้ง	50	ราย	12,500								12,500.00	
	2. จัดทำแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด	5	ไร่	150,300									
	3. บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ (การติดตามงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1	โครงการ	5,000									
ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร													
19	**โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร**	**50**	**ราย**	**27,700**	กรมส่งเสริมการเกษตร	**ธ.ค.62-ก.ย.63**	**2**	**1**	**2**			18,600.00	**67.15**
	1. สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปลงใหญ่												
	1.1 อบรมช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรระดับที่ 1	50	ราย	22,500								18,600.00	
	2. บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	5,200									

ลำดับที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มาของงบประมาณ (5)	ระยะเวลาดำเนินการ (6)	ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง (7)	ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด (8)	ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (9)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
										งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
		จำนวน	หน่วยนับ							ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
ผลผลิต/โครงการ : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร													
20	**โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน**	**128**	**ราย**	**128,000**	กรมส่งเสริมการเกษตร	**ธ.ค.62-ก.ย.63**	**2**	**1**	**2**			63,560.00	**49.66**
	1. ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน												
	1.1 อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน	128/6	ราย/กลุ่ม	90,360								63,560.00	
	1.2 ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น	128	แปลง	15,360									
	1.3 บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	22,280									
21	**โครงการส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร**	**130**	**ราย**	**46,000**	กรมส่งเสริมการเกษตร	**ธ.ค.62-ก.ย.63**	**2**	**1**	**2**			22,940.00	**49.87**
	1. ส่งเสริมและให้บริการจัดการศัตรูพืชสำคัญในพื้นที่ผลินสินค้าเกษตร (พืชเศรษฐกิจ)												
	1.1 ส่งเสริมการจัดการศัตรูผัก												
	1.1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรเรื่องการจัดการศัตรูผัก	50	ราย	7,500								7,500.00	
	1.2 ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชไร่ (มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย)												
	1.2.1 อบรมเกษตรกรเรื่องการจัดการศัตรูข้าวโพด (หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด)	50	ราย	7,500								7,500.00	
	1.3 ส่งเสริมการจัดการศัตรูไม้ผล												
	1.3.1 อบรมเกษตรกรเรื่องการจัดการศัตรูมะม่วงเพื่อการส่งออก	30	ราย	4,500								4,500.00	
	1.3.2 จัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการมะม่วงเพื่อการส่งออก	1	แปลง	10,000									
	1.4 บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	16,500								3,440.00	
ผลผลิต/โครงการ : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่													
22	**โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่**	**18**	**แปลง**	**723,600**	กรมส่งเสริมการเกษตร	**ธ.ค.62-ก.ย.63**	**2**	**1**	**2**			364,890.00	**50.43**
	1. วิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล (แปลงใหญ่ปี 2561 2562 และปี 2563) จำนวน 1 ครั้ง	18	แปลง	134,000								123,200.00	
	2. ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรเน้นการบริหารจัดการกลุ่ม การเชื่อมโยงการตลาด (แปลงใหญ่ปี 2561 และปี 2562) จำนวน 2 ครั้ง	12	แปลง	144,000								93,450.00	
	3. การถ่ายทอดความรู้ (แปลงใหญ่ปี 2563) จำนวน 2 ครั้ง	6	แปลง	168,000								81,300.00	
	4. บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ												
	4.1 จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และ แปลงใหญ่												
	4.1.1 จัดประชุมเครือข่ายคณะกรรมการระดับจังหวัด จำนวน 4 ครั้ง	4	ครั้ง	36,000								9,800.00	
	4.1.2 จัดประชุมเครือข่ายคณะกรรมการระดับอำเภอ จำนวน 4 ครั้ง	4	ครั้ง	72,000								21,100.00	
	4.2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแปลงใหญ่ จำนวน 2 ครั้ง	2	ครั้ง	18,000									

ลำดับที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มาของงบประมาณ (5)	ระยะเวลาดำเนินการ (6)	ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง (7)	ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด (8)	ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (9)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
										งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
		จำนวน	หน่วยนับ							ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
	4.3 จัดทำฐานข้อมูลกลางสมาชิกแปลงใหญ่	18	แปลง	18,000								1,000.00	
	4.4 ค่าวัสดุสำนักงาน	1	งาน	30,000								30,000.00	
	4.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ (อำเภอ)	18	แปลง	36,000									
	4.6 ติดตามนิเทศงาน ประเมินผล และสรุปผล	1	โครงการ	67,600								5,040.00	
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาตลาดสินค้าเกษตร													
23	**โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร**	**1**	**จังหวัด**	**23,550**	**กรมส่งเสริมการเกษตร**	**ธ.ค.62-ก.ย.63**	**2**	**1**	**2**			-	**-**
	1. กิจกรรมตลาดเกษตรกร												
	1.1 พัฒนาความรู้ศักยภาพของเกษตรกรและเครือข่าย	45	ราย	6,750									
	1.2 พัฒนาตลาดเกษตรกร	1	จังหวัด	15,000									
	1.3 บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	1,800									
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)													
24	**โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)**	**220**	**ราย**	**168,000**	**กรมส่งเสริมการเกษตร**	**ธ.ค.62-ก.ย.63**	**1**	**1**	**1**			24,000.00	**14.29**
	1. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่												
	1.1 พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น (Young Smart Farmer)	40	ราย	84,000									
	2. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)												
	2.1 อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer												
	2.1.1 จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพและจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)	180	ราย	27,000								12,000.00	
	2.1.2 จัดเวทีสรุปผลหลังจากการฝึกปฏิบัติตามแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)	180	ราย	27,000								12,000.00	
	3. บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	30,000									
ผลผลิต/โครงการ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร													
25	**โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร**	**270**	**ราย**	**980,670**	**กรมส่งเสริมการเกษตร**	**ธ.ค.62-ก.ย.63**	**2**	**1**	**2**			243,100.00	**24.79**
	1. พัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย												
	1.1 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	9	ศูนย์	45,000									
	1.2 พัฒนาศูนย์เครือข่ายอื่น ๆ	27	ศูนย์	135,000									
	2. บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน												
	2.1 ประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.												
	2.1.1 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัด (เป้าหมาย 4 ครั้ง/ปี โอนเงินครั้งดำเนินการ 2 ครั้ง)	18	ราย	25,920									

ลำดับที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มาของงบประมาณ (5)	ระยะเวลาดำเนินการ (6)	ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง (7)	ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด (8)	ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (9)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
										งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
		จำนวน	หน่วยนับ							ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
	2.1.2 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอำเภอ (เป้าหมาย 4 ครั้ง/ปี โอนเงินครั้งดำเนินการ 2 ครั้ง)	135	ราย	40,500								20,250.00	
	2.2 ถอดบทเรียน ศพก.												
	2.2.1 จังหวัดดำเนินการถอดบทเรียน ศพก.	1	จุด	10,000									
	2.3 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก.												
	2.3.1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด (PW) เพื่อชี้แจงโครงการระบบส่งเสริม	107	คน	42,800								42,800.00	
	2.3.2 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) ตามปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตรปี	107	คน	42,800									
	3. สนับสนุนการให้บริการของ ศพก.												
	3.1 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)	9	ศูนย์	180,000								22,500.00	
	3.2 การสนับสนุนการให้บริการวิชาการและข้อมูลข่าวสาร	9	ศูนย์	10,800								1,200.00	
	4. พัฒนาเกษตรกร												
	4.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ (เป้าหมาย 3 ครั้ง/ปี โอนเงินครั้งดำเนินการ 1 ครั้ง)	270	ราย	40,500								27,000.00	
	4.2 พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก.เครือข่าย (เป้าหมาย 2 ครั้ง/ปี โอนเงินครั้งดำเนินการ 1	137	ราย	34,250									
	5. การพัฒนาศูนย์เครือข่าย												
	5.1 พัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน												
	5.1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร ด้านการจัดการศัตรูพืชให้กับสมาชิกศูนย์	18	ศูนย์	81,000								45,000.00	
	5.1.2 จัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพื้นที่	2	แปลง	36,000									
	5.2 การดำเนินงานแปลงติดตามสถานการณ์และเตือนการระบาดศัตรูพืชของศูนย์												
	5.2.1 สนับสนุนการสำรวจติดตามแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช	42	แปลง	21,000									
	5.3 สนับสนุนปัจจัยควบคุมศัตรูพืชแก่สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และพื้นที่เสี่ยง												
	5.3.1 สนับสนุนวัสดุผลิตปัจจัยการควบคุมศัตรูพืชแก่ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน	1	จังหวัด	36,500									
	5.4 พัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)												
	5.4.1 สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของ ศดปช	9	ศูนย์	81,000								81,000.00	
	5.4.2 จัดเวทีสร้างเครือข่าย ศดปช. ระดับจังหวัด	28	ราย	7,000									
	5.5 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ												
	5.5.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย	9	ศูนย์	27,000									
	6. บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ												
	6.1 ติดตามการดำเนินงาน ศพก.และเครือข่าย												

ลำดับที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มาของงบประมาณ (5)	ระยะเวลาดำเนินการ (6)	ประเด็นยุทธศาสตร์กระทรวง (7)	ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด (8)	ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (9)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
										งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
		จำนวน	หน่วยนับ							ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
	6.1.1 ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ศพก.	4	ครั้ง	37,000									
	6.1.2 จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงาน ศพก.	1	จังหวัด	10,000									
	6.1.3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)	1	จังหวัด	27,000								3,350.00	
	6.1.4 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.)	1	จังหวัด	9,600									
ผลผลิต/โครงการ : บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)													
26	**โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)**	**40**	**ราย**	**56,000**	กรมส่งเสริมการเกษตร	**ธ.ค.62-ก.ย.63**	**2**	**1**	**2**			-	**-**
	1. ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตพืชที่เหมาะสมตามแผนที่ Agri-Map												
	1.1 อบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม่	40	ราย	56,000								-	
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน													
27	**โครงการพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์**	**115**	**ราย**	**86,500**	กรมส่งเสริมการเกษตร	**ธ.ค.62-ก.ย.63**	**2**	**1**	**2**			20,475.00	**23.67**
	1. พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (รายใหม่)	65/4	ราย/กลุ่ม	35,925								15,225.00	
	2. พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และศึกษาดูงาน (รายเดิม ปี 62)	50/1	ราย/กลุ่ม	27,650								5,250.00	
	3. บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	22,925									
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม													
ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร													
28	**โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร**	**160**	**ราย**	**64,000**	กรมส่งเสริมการเกษตร	**ธ.ค.62-ก.ย.63**	**4**	**4**	**4**			-	**-**
	1. สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา												
	1.1 ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร : ความรู้พื้นฐานเพื่อการหยุดเผาฯ	160	ราย	48,000									
	1.2 บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	16,000									
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ													
ผลผลิต/โครงการ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ													
29	**โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร**	**20**	**ข่าว**	**10,000**	กรมส่งเสริมการเกษตร	**ธ.ค.62-ก.ย.63**	**5**	**1**	**5**			-	**-**
	1. กิจกรรมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร	20	ข่าว	10,000									
30	**โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ปี 2562/63**	**100**	**ราย**	**28,000**	กรมส่งเสริมการเกษตร	**ธ.ค.62-ก.ย.63**	**2**	**1**	**2**			-	**-**
	1. ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาอย่าง	100	ราย	20,000									
	2. การประชาสัมพันธ์/ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา	1	จังหวัด	5,000									
	3. การประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้รับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา	1	ครั้ง	3,000									
รวม	**7 แผนงาน 30 โครงการ**			**3,775,110**									