

## แบบรายงานความก้าวหน้าผลดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2563

ประจำไตรมาสที่.....3.....ณ วันที่.....30.....เดือน.....มิถุนายน.....พ.ศ.....2563.....

สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

หน่วย : บาท

ลำดับที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (5)	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ กระทรวง (7)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ จังหวัด (8)	ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด (9)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย <input type="checkbox"/>	ร้อยละ
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน													
ผลผลิต/โครงการ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ													
1	โครงการอาสาสมัครเกษตร	225	ราย	65,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	ร.ค.62-ก.ย.63	1	1	1	100	60,900.00	93.69	
	1. ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตร												
	1.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด	15	ราย	3,000							3,000.00		
	1.2 ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด	13	ราย	2,600							2,600.00		
	2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน												
	2.1 เวทีขับเคลื่อนงานคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรอำเภอ	36	ราย	14,400							14,400.00		
	2.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน	225	ราย	33,750							33,750.00		
	2.3 ประกวดอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ดีเด่น												
	2.3.1 โล่รางวัล	3	โล่	3,600							3,600.00		
	2.3.2 กรอบรูปสำหรับใส่ใบประกาศ	9	กรอบ	1,350							1,350.00		
	2.4 บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ												
	2.4.1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1	โครงการ	6,300							2,200.00		
2	โครงการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร	1	สื่อ	10,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	ร.ค.62-ก.ย.63	2	1	2	1 สื่อ	100	10,000.00	100.00
	1. สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร	1	สื่อ	10,000							10,000.00		
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก													
ผลผลิต/โครงการ : สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร													
3	โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกร	300	ราย	133,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	ร.ค.62-ก.ย.63	1	1	1	80.00	106,888.00	80.37	
	1. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรให้มีความเข้มแข็ง												
	1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 1	75	ราย	26,250							26,250.00		
	1.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 2	50	ราย	17,500							17,500.00		
	2. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร												
	2.1 พัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต												
	2.1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 1	20	ราย	3,000							3,000.00		



ลำดับที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (5)	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ กระทรวง (7)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ จังหวัด (8)	ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด (9)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)				
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)		
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย <input type="checkbox"/>	ร้อยละ	
2.1.1	ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนประมงนันทนาการและจัดทำแผนพัฒนากิจการ	180	ราย	27,000								27,000.00		
2.2	พัฒนาการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล													
2.2.1	อบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการประกอบกิจการแบบนิติบุคคล	40	ราย	12,000								12,000.00		
2.3	ส่งเสริมการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นต้น													
2.3.1	พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้น	10	ราย	6,500								6,500.00		
3.	ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ													
3.1	ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น (ระดับจังหวัด)	1	ครั้ง	10,000								10,000.00		
4.	สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน													
4.1	สนับสนุนการดำเนินงานของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน	1	โครงการ	18,000								18,000.00		
5.	บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	11,500								10,500.00		
แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า														
ผลผลิต/โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร														
5	โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร	40	ราย	61,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	ธ.ค.62-ก.ย.63	2	1	2		70	40,100.00	65.74	
	1. การจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน													
	1.1 จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ จำนวน 2 ครั้ง	40	ราย	12,000								12,000.00		
	2.การจัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์													
	2.1 จัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว	1	จังหวัด	45,000								26,100.00		
	3.บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ (การติดตามงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ)	1	คก	4,000								2,000.00		
6	โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย	1	แปลง	31,840	กรมส่งเสริมการเกษตร	ธ.ค.62-ก.ย.63	2	1	2		1 แปลง	100	31,840.00	100.00
	1. จัดทำแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อย	1	แปลง	31,840									31,840.00	
7	โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า (ไม้ผล)	150	ราย	62,500	กรมส่งเสริมการเกษตร	ธ.ค.62-ก.ย.63	2	1	2		150 ราย	100	62,500.00	100.00
	1.พัฒนาการผลิตไม้ผลคุณภาพดีโดยการจัดการกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม													
	1.1 อบรมเกษตรกร	150	ราย	30,000									30,000.00	
	1.2 จัดทำแปลงต้นแบบ	1	แปลง	10,000									10,000.00	
	1.3. บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ													
	1.3.1 คำวิสุดสำนักงาน	1	โครงการ	7,500									7,500.00	
	1.3.2 ติดตามนิเทศงาน/ประเมินผล/สรุปผล	1	โครงการ	15,000									15,000.00	
ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร														

ลำดับที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (5)	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ กระทรวง (7)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ จังหวัด (8)	ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด (9)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย <input type="checkbox"/>	ร้อยละ
8	โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร	30	ราย	40,500	กรมส่งเสริมการเกษตร	ร.ค.62-ก.ย.63	2	1	2	30 ราย	100	40,500.00	100.00
	1. พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร												
	1.1 จัดเวทีวิเคราะห์/จัดกระบวนการเรียนรู้การผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิต /ศึกษาดูงาน	30	ราย	33,600								33,600.00	
	1.2 บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	6,900								6,900.00	
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม													
ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ													
9	โครงการพัฒนาพื้นที่เขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก	50	ราย	25,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	ร.ค.62-ก.ย.63	2	1	2	50 ราย	100	25,000.00	100.00
	1. ถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวในเขตชลประทาน	50	ราย	10,000								10,000.00	
	2. ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช (ไม้ผล พืชไร่ พืชผัก) และการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (ระบบน้ำ) เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ	50	ราย	10,000								10,000.00	
	3. บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	5,000								5,000.00	
10	โครงการรักษาน้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน	100	ราย	65,600	กรมส่งเสริมการเกษตร	ร.ค.62-ก.ย.63	4	4	4	100 ราย	100	65,600.00	100.00
	1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่	100	ราย	20,000								20,000.00	
	2. ส่งเสริมเกษตรกรทัศนศึกษาดูงาน	12	ราย	9,600								9,600.00	
	3. จัดทำแปลงสาธิตเพื่อฝึกอาชีพทางการเกษตร												
	3.1 การปลูกพืชผักสมุนไพรที่บ้านและยารักษาโรค	2	ไร่	8,000								8,000.00	
	4. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์	2	กลุ่ม	20,000								20,000.00	
	5. สนับสนุนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ 11 ลุ่มน้ำ	1	คน	3,000								3,000.00	
	6. บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	5,000								5,000.00	
11	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	300	ราย	60,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	ร.ค.62-ก.ย.63	2	1	2	300 ราย	100	60,000.00	100.00
	1. จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 1(จัดในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านการเกษตรหลากหลาย)	150	ราย	27,500								27,500.00	
	2. จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 2 (จัดในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านการเกษตรหลากหลาย)	150	ราย	27,500								27,500.00	
	3. บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	5,000								5,000.00	
12	โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน	4	โรงเรียน	40,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	ร.ค.62-ก.ย.63	1	2	1	4 โรงเรียน	100	40,000.00	100.00
	1. จัดทำแปลงผลิตพืชในโรงเรียน สังกัด ดชด.	4	โรงเรียน	40,000								40,000.00	
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล													
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ													

ลำดับที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (5)	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ กระทรวง (7)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ จังหวัด (8)	ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด (9)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย <input type="checkbox"/>	ร้อยละ
13	โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป	20	ราย	8,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	ร.ค.62-ก.ย.63	2	1	2	20 ราย	100	8,000.00	100.00
	1. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป	20	ราย	7,000								7,000.00	
	2. บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	1,000								1,000.00	
แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า													
ผลผลิต/โครงการ : ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร													
14	โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	17,750	ครัวเรือน	226,450	กรมส่งเสริมการเกษตร	ร.ค.62-ก.ย.63	3	6	3	17,750 ครัวเรือน	100	226,450.00	100.00
	1. ติดตามการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน	17,750	ครัวเรือน	66,250								66,250.00	
	2. ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก ว่างแปลง	7,000	แปลง	35,000								35,000.00	
	3. ประชาสัมพันธ์ ติดตามนิเทศ ประชุม อบรม สัมมนา จัดทำเอกสารคู่มือ วัสดุสำนักงาน	1	โครงการ	10,000								10,000.00	
	4. คำอินเทอร์เน็ทสำหรับใช้กับ Tablet ในการปรับปรุงทะเบียนและว่างแปลง (ค่าสาธารณูปโภค)	1	หน่วยงาน	115,200								115,200.00	
แผนงาน : บูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว													
ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร													
15	โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร	1	แหล่ง	25,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	ร.ค.62-ก.ย.63	2	1	2	1 แหล่ง	100	25,000.00	100.00
	1. สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	1	แหล่ง	25,000								25,000.00	
แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า													
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร													
16	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง	750	ราย	201,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	ร.ค.62-ก.ย.63	2	1	2	750 ราย	100	201,000.00	100.00
	1. จัดเวทีชุมชนเตรียมความพร้อมและรับสมัครเกษตรกรผลิตพืชหลากหลายตามความต้องการของตลาด ระดับตำบล	750	ราย	22,500								22,500.00	
	2. คำวัสดุเกษตร ในพื้นที่ขยายผลแปลงเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชหลากหลาย	25	แปลง	178,500								178,500.00	
ผลผลิต/โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร													
17	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมันสำปะหลัง	60	ราย	71,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	ร.ค.62-ก.ย.63	2	1	2	60 ราย	100	68,000.00	95.77
	1. การจัดตั้งและพัฒนาเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง												
	1.1 จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ จำนวน 2 ครั้ง	60	ราย	18,000								18,000.00	
	1.2 จัดทำแปลงต้นแบบ	2	กลุ่ม	35,000								35,000.00	
	2. การจัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์												
	2.1 จัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง	1	ครั้ง	12,000								12,000.00	

ลำดับที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (5)	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ กระทรวง (7)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ จังหวัด (8)	ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด (9)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย <input type="checkbox"/>	ร้อยละ
	3.บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ (การติดตามงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ)	1	โครงการ	6,000								3,000.00	
18	โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสับปะรด	50	ราย	167,800	กรมส่งเสริมการเกษตร	ธ.ค.62-ก.ย.63	2	1	2	50 ราย	100	166,100.00	98.99
	1.อบรมเกษตรกรเรื่องการผลิตสับปะรดคุณภาพและศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกร จำนวน 1 ครั้ง	50	ราย	12,500								12,500.00	
	2. จัดทำแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด	5	ไร่	150,300								150,300.00	
	3. บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ (การติดตามงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ)	1	โครงการ	5,000								3,300.00	
<b>ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร</b>													
19	โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตรกร	50	ราย	27,700	กรมส่งเสริมการเกษตร	ธ.ค.62-ก.ย.63	2	1	2	50 ราย	100	27,700.00	100.00
	1. สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปลงใหญ่												
	1.1 อบรมช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรระดับที่ 1	50	ราย	22,500								22,500.00	
	2. บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	5,200								5,200.00	
<b>ผลผลิต/โครงการ : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร</b>													
20	โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	128	ราย	128,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	ธ.ค.62-ก.ย.63	2	1	2	128 ราย	100	125,243.00	97.85
	1. ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน												
	1.1 อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน	128/6	ราย/กลุ่ม	90,360								90,360.00	
	1.2 ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น	128	แปลง	15,360								15,360.00	
	1.3 บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	22,280								19,523.00	
21	โครงการส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	130	ราย	46,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	ธ.ค.62-ก.ย.63	2	1	2	130 ราย	100	46,000.00	100.00
	1. ส่งเสริมและให้บริการจัดการศัตรูพืชสำคัญในพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตร (พืชเศรษฐกิจ)												
	1.1 ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืช												
	1.1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรเรื่องการจัดการศัตรูพืช	50	ราย	7,500								7,500.00	
	1.2 ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชไร่ (มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย)												
	1.2.1 อบรมเกษตรกรเรื่องการจัดการศัตรูข้าวโพด (หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด)	50	ราย	7,500								7,500.00	
	1.3 ส่งเสริมการจัดการศัตรูไม้ผล												
	1.3.1 อบรมเกษตรกรเรื่องการจัดการศัตรูมะม่วงเพื่อการส่งออก	30	ราย	4,500								4,500.00	
	1.3.2 จัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการมะม่วงเพื่อการส่งออก	1	แปลง	10,000								10,000.00	
	1.4 บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	16,500								16,500.00	

ลำดับที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (5)	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ กระทรวง (7)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ จังหวัด (8)	ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด (9)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย <input type="checkbox"/>	ร้อยละ
<b>ผลผลิต/โครงการ : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่</b>													
22	โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	18	แปลง	723,600	กรมส่งเสริมการเกษตร	ธ.ค.62-ก.ย.63	2	1	2		95	663,576.00	91.70
	1. วิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล (แปลงใหญ่ปี 2561 2562 และปี 2563) จำนวน 1 ครั้ง	18	แปลง	134,000								134,000.00	
	2. ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรเน้นการบริหารจัดการกลุ่ม การเชื่อมโยงการตลาด (แปลงใหญ่ปี 2561 และปี 2562) จำนวน 2 ครั้ง	12	แปลง	144,000								142,200.00	
	3. การถ่ายทอดความรู้ (แปลงใหญ่ปี 2563) จำนวน 2 ครั้ง	6	แปลง	168,000								166,200.00	
	4. บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ												
	4.1 จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และ แปลงใหญ่												
	4.1.1 จัดประชุมเครือข่ายคณะกรรมการระดับจังหวัด จำนวน 4 ครั้ง	4	ครั้ง	36,000								18,800.00	
	4.1.2 จัดประชุมเครือข่ายคณะกรรมการระดับอำเภอ จำนวน 4 ครั้ง	4	ครั้ง	72,000								59,000.00	
	4.2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแปลงใหญ่ จำนวน 2 ครั้ง	2	ครั้ง	18,000								7,750.00	
	4.3 จัดทำฐานข้อมูลกลางสมาชิกแปลงใหญ่	18	แปลง	18,000								18,000.00	
	4.4 คำวัสดุสำนักงาน	1	งาน	30,000								30,000.00	
	4.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ (อำเภอ)	18	แปลง	36,000								36,000.00	
	4.6 ติดตามนิเทศงาน ประเมินผล และสรุปผล	1	โครงการ	67,600								51,626.00	
<b>แผนงาน : บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก</b>													
<b>ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร</b>													
23	โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร	1	จังหวัด	23,550	กรมส่งเสริมการเกษตร	ธ.ค.62-ก.ย.63	2	1	2	1 จังหวัด	100	23,550.00	100.00
	1. กิจกรรมตลาดเกษตรกร												
	1.1 พัฒนาความรู้ศักยภาพของเกษตรกรและเครือข่าย	45	ราย	6,750								6,750.00	
	1.2 พัฒนาตลาดเกษตรกร	1	จังหวัด	15,000								15,000.00	
	1.3 บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	1,800								1,800.00	
<b>ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)</b>													
24	โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	220	ราย	168,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	ธ.ค.62-ก.ย.63	1	1	1		90	147,966.00	88.08
	1. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่												
	1.1 พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น ( Young Smart Farmer)	40	ราย	84,000								80,600.00	
	2. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)												
	2.1 อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer												
	2.1.1 จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพและจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)	180	ราย	27,000								27,000.00	

ลำดับที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (5)	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ กระทรวง (7)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ จังหวัด (8)	ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด (9)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย <input type="checkbox"/>	ร้อยละ
	2.1.2 จัดเวทีสรุปผลหลังจากการฝึกปฏิบัติตามแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)	180	ราย	27,000								27,000.00	
	3. บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	30,000								13,366.00	
<b>ผลผลิต/โครงการ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร</b>													
25	<b>โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร</b>	270	ราย	920,670	กรมส่งเสริมการเกษตร	ธ.ค.62-ก.ย.63	2	1	2		99	903,292.00	98.11
	1. พัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย												
	1.1 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	9	ศูนย์	45,000								45,000.00	
	1.2 พัฒนาศูนย์เครือข่ายอื่น ๆ	27	ศูนย์	135,000								135,000.00	
	2. บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน												
	2.1 ประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.												
	2.1.1 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัด (เป้าหมาย 4 ครั้ง/ปี โอนเงินครั้ง ดำเนินการ 2 ครั้ง)	18	ราย	25,920								25,920.00	
	2.1.2 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอำเภอ (เป้าหมาย 4 ครั้ง/ปี โอนเงินครั้ง ดำเนินการ 2 ครั้ง)	135	ราย	40,500								40,500.00	
	2.2 ถอดบทเรียน ศพก.												
	2.2.1 จังหวัดดำเนินการถอดบทเรียน ศพก.	1	จุด	10,000								9,500.00	
	2.3 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก.												
	2.3.1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด (PW) เพื่อชี้แจงโครงการระบบส่งเสริม การเกษตร ปี 2563	107	คน	42,800								42,800.00	
	2.3.2 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) ตามปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตรปี 2563	107	คน	42,800								41,200.00	
	3. สนับสนุนการให้บริการของ ศพก.												
	3.1 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)	9	ศูนย์	120,000								120,000.00	
	3.2 การสนับสนุนการให้บริการวิชาการและข้อมูลข่าวสาร	9	ศูนย์	10,800								10,800.00	
	4. พัฒนาเกษตรกร												
	4.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ (เป้าหมาย 3 ครั้ง/ปี โอนเงินครั้ง ดำเนินการ 1 ครั้ง)	270	ราย	40,500								40,500.00	
	4.2 พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก.เครือข่าย (เป้าหมาย 2 ครั้ง/ปี โอนเงินครั้งดำเนินการ 1 ครั้ง)	137	ราย	34,250								29,850.00	
	5. การพัฒนาศูนย์เครือข่าย												
	5.1 พัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน												
	5.1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร ด้านการจัดการศัตรูพืชให้กับสมาชิกศูนย์	18	ศูนย์	81,000								81,000.00	
	5.1.2 จัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพื้นที่	2	แปลง	36,000								36,000.00	















ลำดับที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (5)	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ กระทรวง (7)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ จังหวัด (8)	ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด (9)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
	2.3 วัสดุฝึกอบรม	2	ครั้ง	13,500								6,000.00	
	3. การพัฒนาศูนย์เครือข่าย												
	3.1 พัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน												
	3.1.1 ประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน	1	จังหวัด	15,000									
	3.2 ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ												
	3.2.1 ประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน	1	จังหวัด	15,000								2,816.00	
	3.2.2 จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินปุ๋ย	2	แปลง	10,000									
<b>ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)</b>													
55	โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	70	ราย	164,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	มี.ค.-ก.ย.63	1	1	1			0	-
	1. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)												
	1.1 พัฒนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและสร้างเครือข่าย Smart Farmer/Smart Farmer												
	1.1.1 อบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพเกษตรกรและสร้างเครือข่าย Smart Farmer/Smart	70	ราย	52,500									
	1.2 พัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม												
	1.2.1 อบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้านการบริหาร	40	ราย	46,000									
	1.2.2 สนับสนุนปัจจัยเพื่อการพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer	2	กลุ่ม	60,000									
	1.3 บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	5,500									
56	โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer	20	ราย	24,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	มี.ค.-ก.ย.63	1	1	1		95.00	22,550.00	93.96
	1. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่												
	1.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่												
	1.1.1 อบรมเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่	20	ราย	24,000								22,550.00	
<b>ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP</b>													
57	โครงการส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ OTOP	180	ราย	125,100	กรมส่งเสริมการเกษตร	มี.ค.-ก.ย.63	1	1	1		50	59,150.00	47.28
	1. สนับสนุนกลไกการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ฯ												
	1.1 ประชุมคณะกรรมการหรือคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด	1	ครั้ง	21,000								-	
	1.2 ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนคณะกรรมการ	1	ครั้ง	5,350								-	
	2. ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน												
	2.1 ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน												
	2.1.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการ	180	ราย	18,000								14,000.00	
	2.1.2 สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน	9	แห่ง	27,000								21,000.00	

ลำดับที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (5)	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ กระทรวง (7)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ จังหวัด (8)	ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด (9)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย <input type="checkbox"/>	ร้อยละ
2.2	ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน												
2.2.1	พัฒนาการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน	1	เครือข่าย	5,000								-	
2.3	ส่งเสริมการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นต้น												
2.3.1	สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้น	1	แห่ง	7,000								-	
2.3.2	สนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์เด่น	2	แบบ	14,000								-	
2.4	พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนรุ่นใหม่	10	คน	5,000								3,900.00	
3.	บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ												
3.1	สนับสนุนการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน	1	โครงการ	17,750								17,750.00	
3.2	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1	โครงการ	5,000								2,500.00	
<b>ผลผลิต/โครงการ : สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร</b>													
58	โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	20	ราย	49,800	กรมส่งเสริมการเกษตร	มี.ค.-ก.ย.63	1	1	1		60	28,800.00	57.83
	1. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร												
	1.1 พัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน												
	1.1.1 สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนากลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน	1	กลุ่ม	7,000								7,000.00	
	2. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร												
	2.1 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง												
	2.1.1 พัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group												
	2.1.1 (1) สนับสนุนวัสดุเพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพการเกษตรเบื้องต้นตามแผนพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ	1	กลุ่ม	5,000									
	2.2.1 พัฒนาเยาวชนเกษตรกรในระดับอุดมศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่												
	2.2.1 (1) อบรมถ่ายทอดความรู้ และทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรเบื้องต้น	20	ราย	16,000									
	3. การส่งเสริมความมั่นคงทางด้านอาหารในระดับชุมชน												
	3.1 ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน												
	3.1.1 สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อสร้างแหล่งอาหารระดับชุมชน (วัสดุการเกษตร : เมล็ดพันธุ์/ต้นพันธุ์/พันธุ์สัตว์/ปัจจัยการผลิตอื่นๆ ฯลฯ)	1	จุด	20,000								20,000.00	
	4. การสร้างความภาคภูมิใจในการสืบทอดอาชีพเกษตรกร												
	4.1 ค่าใช้จ่ายจัดทำปะกาศนียบัตรพร้อมกรอบ	1	ประเภท	1,800								1,800.00	



ลำดับที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (5)	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ กระทรวง (7)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ จังหวัด (8)	ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด (9)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)				
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)		
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย <input type="checkbox"/>	ร้อยละ	
แผนงาน : บูรณาการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม														
ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร														
59	โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร	2	ตำบล	131,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	มี.ค.-ก.ย.63	4	4	4		50	61,400.00	46.87	
	1. สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา													
	1.1 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม & สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา													
	1.1.1 จัดเวทีชุมชน (ถ่ายทอดความรู้ & เผยแพร่ข้อมูลกระตุ้นจิตสำนึกเกษตรกร/เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหา)	2	ตำบล	18,000								11,400.00		
	1.2 นำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา	2	ตำบล	60,000										
	1.3 ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินงาน	1	โครงการ	3,000										
	2. รณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์													
	2.1 รณรงค์ลดการเผาในที่ถืองดิน	1	จังหวัด	50,000								50,000.00		
แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า														
ผลผลิต/โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร														
60	โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขนส่งเมล็ดพันธุ์และเชื้อโรโซเบียม	2	ศูนย์	4,500	กรมส่งเสริมการเกษตร	เม.ย.-ก.ย.63	2	1	2			-	-	
	1. ค่าขนส่งเมล็ดพันธุ์และเชื้อโรโซเบียม	2	ศูนย์	4,500								0		
แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า														
ผลผลิต/โครงการ : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่														
61	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (ประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ปี 2563)	1	โครงการ	36,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	เม.ย.-ก.ย.63	2	1	2		20	7,000.00	19.44	
	1. การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปี 2563													
	1.1 เฝ้าระวังการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด	1	โครงการ	10,000										
	1.2 คำวิสต์สำนักงาน	1	โครงการ	12,000										
	1.3 บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	14,000								7,000.00		
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน														
ผลผลิต/โครงการ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ														
62	โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตร ปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 2	20	ข่าว	20,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	เม.ย.-ก.ย.63	5	1	5		20 ข่าว	100	20,000.00	100.00
	1. กิจกรรมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตรผ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น	20	ข่าว	10,000									10,000.00	
	2. กิจกรรมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตรผ่านเคเบิลทีวีท้องถิ่น	4	ข่าว	10,000									10,000.00	

ลำดับที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (5)	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ กระทรวง (7)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ จังหวัด (8)	ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด (9)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย <input type="checkbox"/>	ร้อยละ
แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า													
ผลผลิต/โครงการ : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่													
63	โครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู่โควิด - 19	9	อำเภอ	18,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	เม.ย.-ก.ย.63	2	1	2		50	8,000.00	44.44
	1. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแปลงเรียนรู้	9	อำเภอ	18,000								8,000.00	
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก													
ผลผลิต/โครงการ : สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร													
64	โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร (เพิ่มเติม)	1	กลุ่ม	5,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	พ.ค.-ก.ย.63	1	1	1			-	-
	1. การพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group												
	1.1 สนับสนุนวัสดุเพื่อการพัฒนาทักษะการเกษตรและการดำรงชีพ ขยายผลไปสู่ครอบครัวและชุมชน	1	กลุ่ม	5,000								-	
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก													
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)													
65	โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer (เพิ่มเติม)	1	ศูนย์	30,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	พ.ค.-ก.ย.63	1	1	1			-	-
	1. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่												
	1.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่												
	1.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่	1	ศูนย์	30,000								0	
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม													
ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ													
66	โครงการส่งเสริมการเกษตรทหารพันธุ์ดี	30	ราย	90,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	พ.ค.-ก.ย.63	2	1	2			0	-
	1. อบรมให้ความรู้ให้แก่กำลังพล												
	1.1 อบรมให้ความรู้กำลังพลเรื่องการวางแผนการผลิตพืช	30	ราย	8,000								0	
	2. จัดทำแปลงเรียนรู้โครงการทหารพันธุ์ดี												
	2.1 จัดทำแปลงเรียนรู้ในการผลิตพืช	2	แปลง	16,000								0	
	2.2 จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตพืชสมุนไพร	3	แปลง	33,000								0	
	3. ส่งเสริมสนับสนุนโครงการทหารพันธุ์ดี												
	3.1 จัดซื้อวัสดุการเกษตรสนับสนุนโครงการ	2	แห่ง	30,000								0	
	4. บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	3,000								0	
รวม	7 แผนงาน 66 โครงการ			8,143,040								5,446,377.82	66.88