



ลำดับ ที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ กระทรวง	ประเด็น ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย □	ร้อยละ
	1.1 อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน	218	ราย	68,900								68,900.00	100.00
	1.2 ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น	218	ราย/แปลง	76,300								76,300.00	100.00
	1.3 บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	18,300								18,300.00	100.00
<b>ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร</b>													
8	โครงการส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	50	ราย	100,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	พ.ย.64-ก.ย.65	2	2	2	50 ราย	100	100,000.00	100.00
	1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรดำเนินการวางแผนและจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน												
	1.1 บริหารจัดการถ่ายทอดความรู้การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย												
	1.1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรเรื่องแนวทางป้องกันและจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน (เป้าหมายอำเภอเมือง 50 ราย)	50	ราย	7,500								7,500.00	100.00
	1.1.2 คำวัสดุ อุปกรณ์สำหรับจัดกระบวนการเรียนรู้	50	ราย	2,500								2,500.00	100.00
	1.2 สนับสนุนให้เกษตรกรดำเนินการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน (เป้าหมายอำเภอเมือง 100 ไร่)	100	ไร่	45,000								45,000.00	100.00
	1.3 สำรวจ ติดตามและประเมินสถานการณ์แมลงวันผลไม้	1000	ไร่	17,500								17,500.00	100.00
	1.4 สนับสนุนการควบคุมประชากรของแมลงวันด้วยวิธีผสมผสาน												
	1.4.1 จัดกระบวนการเรียนรู้การจัดการแมลงวันผลไม้	25	ราย	3,750								3,750.00	100.00
	1.4.2 สนับสนุนการควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้	1000	ไร่	16,250								16,250.00	100.00
	1.5 บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	7,500								7,500.00	100.00
<b>ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์</b>													
9	โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์	124	ราย	34,100	กรมส่งเสริมการเกษตร	พ.ย.64-ก.ย.65	2	2	2	124 ราย	100	34,100.00	100.00
	1. พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (รายใหม่)	124	ราย	21,700								21,700.00	100.00
	2. ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น	124	แปลง	9,300								9,300.00	100.00
	3. บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	3,100								3,100.00	100.00
<b>ผลผลิต/โครงการ : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่</b>													
10	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	37	แปลง	257,800	กรมส่งเสริมการเกษตร	พ.ย.64-ก.ย.65	2	2	2	37 แปลง	100	257,800.00	100.00
	1. บริหารจัดการการถ่ายทอดความรู้	37	แปลง	175,000								175,000.00	100.00
	2. การจัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และ แปลงใหญ่												
	2.1 จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัด จำนวน 2 ครั้ง	2	ครั้ง	12,000								12,000.00	100.00
	2.2 จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับอำเภอ จำนวน 2 ครั้ง	2	ครั้ง	27,000								27,000.00	100.00
	2.3 วัสดุสำนักงาน	1	โครงการ	1,800								1,800.00	100.00
	3. บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	42,000								42,000.00	100.00
<b>ผลผลิต/โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร</b>													
11	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง	52	ราย	63,400	กรมส่งเสริมการเกษตร	พ.ย.64-ก.ย.65	2	2	2	52 ราย	100	63,400.00	100.00
	1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร												
	1.1 บริหารจัดการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร (1ครั้ง/กลุ่ม)	52	ราย	7,800								7,800.00	100.00
	1.2 จัดทำแปลงขยายผลแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง	1	กลุ่ม	53,000								53,000.00	100.00



ลำดับ ที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ กระทรวง	ประเด็น ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย <input type="checkbox"/>	ร้อยละ
	3.1 ติดตาม และประเมินผล	1	โครงการ	5,500								5,500.00	100.00
<b>ผลผลิต/โครงการ : ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร</b>													
18	โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	22,500	ครัวเรือน	7,425	กรมส่งเสริมการเกษตร	พ.ย.64-ก.ย.65	3	2	3	22500 ครัวเรือน	100	7,425.00	100.00
	1. ติดตามการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน	22,500	ครัวเรือน	7,425								7,425.00	100.00
<b>ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร)</b>													
19	โครงการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร)	10	ราย	2,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	พ.ย.64-ก.ย.65	2	2	2	10 ราย	100	2,000.00	100.00
	1. พัฒนาความรู้และศักยภาพในการจัดการธุรกิจเกษตรและโลจิสติกส์	10	ราย	2,000								2,000.00	100.00
<b>ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน</b>													
20	โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	90	ราย	89,650	กรมส่งเสริมการเกษตร	พ.ย.64-ก.ย.65	1	2	1	90 ราย	100	89,650.00	100.00
	1. สนับสนุนกลไกการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน												
	1.1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด	1	ครั้ง	32,400								32,400.00	100.00
	1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะทำงานที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด	1	ครั้ง	15,250								15,250.00	100.00
	2. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน												
	2.1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน												
	1) การประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	90	ราย	13,500								13,500.00	100.00
	3. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ												
	3.1 การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น												
	1) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด	1	ครั้ง	6,000								6,000.00	100.00
	4. สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน												
	4.1 สนับสนุนการดำเนินงานของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน	9	อำเภอ	18,000								18,000.00	100.00
	5. บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	4,500								4,500.00	100.00
<b>แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม</b>													
<b>ผลผลิต/โครงการ : พัฒนามล็ดภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป</b>													
21	โครงการพัฒนามล็ดภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป	20	ราย	5,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	พ.ย.64-ก.ย.65	2	2	2	20 ราย	100	5,000.00	100.00
	1. อบรมพัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร การพัฒนามล็ดภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ และการตลาดให้กับวิสาหกิจชุมชน	20	ราย	4,000								4,000.00	100.00
	2. บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	1,000								1,000.00	100.00
<b>แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>													
<b>ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b>													
22	โครงการพัฒนาพื้นที่เขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก	50	ราย	20,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	พ.ย.64-ก.ย.65	2	2	2	50 ราย	100	20,000.00	100.00
	1. ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวในเขตชลประทาน	50	ราย	7,500								7,500.00	100.00
	2. ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช (ไม้ผล พืชไร่ พืชผัก) และการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (ระบบน้ำ) เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ	50	ราย	7,500								7,500.00	100.00



ลำดับ ที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ กระทรวง	ประเด็น ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย □	ร้อยละ
	1) พื้นที่ ศพท. นำร่องกลุ่มใหม่	60	ราย	9,000								9,000.00	100.00
	2) พื้นที่ ศพท. นำร่องกลุ่มเดิม (ปี 2563 และปี 2564)	240	ราย	36,000								36,000.00	100.00
	1.2 นำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา/ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเพื่อแก้ปัญหาการเผาบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน โดยการจัดการสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา	1	แห่ง	11,000								11,000.00	100.00
	1.3 บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	16,500								16,500.00	100.00
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก													
ผลผลิต/โครงการ : สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร													
29	โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	7	กลุ่ม	84,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	พ.ย.64-ก.ย.65	1	1	1	7 กลุ่ม	100	84,000.00	100.00
	1. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร												
	1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 1 เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพ ค้นหาความต้องการของกลุ่ม พร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร	2	กลุ่ม	4,500								4,500.00	100.00
	1.2 ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการเบื้องต้น และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร	2	กลุ่ม	4,500								4,500.00	100.00
	2. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร												
	2.1 พัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน												
	2.1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 1 ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ศักยภาพตนเอง/พื้นที่ และจัดทำแผนการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน	1	กลุ่ม	2,625								2,625.00	100.00
	2.1.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน	1	กลุ่ม	2,625								2,625.00	100.00
	2.2 พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group												
	2.2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 1 ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ตนเอง/พื้นที่ จัดทำแผนการพัฒนากลุ่มสู่ Smart Group	1	กลุ่ม	1,500								1,500.00	100.00
	2.2.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มสู่ Smart Group	1	กลุ่ม	1,500								1,500.00	100.00
	2.3 พัฒนาศักยภาพผู้นำในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในชุมชน												
	2.3.1 ประชุมการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอำเภอ	45	ราย	9,000								9,000.00	100.00
	2.3.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มศักยภาพผู้นำในการขับเคลื่อนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับจังหวัด	20	ราย	7,000								7,000.00	100.00
	3. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร												
	3.1 เสริมสร้างและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง												
	3.1.1 การพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ (Smart Group Model)												
	1) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ (Smart Group Model) กลุ่มละ 15 ราย	2	กลุ่ม	9,000								9,000.00	100.00
	2) สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ	2	กลุ่ม	11,000								11,000.00	100.00
	3.1.2 พัฒนาเยาวชนเกษตรกรในระดับอุดมศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่												
	1) อบรมถ่ายทอดความรู้และทักษะการเป็นผู้ประกอบการเกษตรกรเบื้องต้น	20	ราย	16,000								16,000.00	100.00



ลำดับ ที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ กระทรวง	ประเด็น ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย □	ร้อยละ
	1) สนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมของ ศคช.	4	ศูนย์	40,000								40,000.00	100.00
	7. บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ												
	7.1 บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ ศคช.	1	โครงการ	33,600								33,600.00	100.00
	7.2 บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ ศจช.	1	โครงการ	8,000								8,000.00	100.00
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)													
31	โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)	130	ราย	100,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	พ.ย.64-ก.ย.65	1	2	1	130 ราย	100	100,000.00	100.00
	1. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่												
	1.1 พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer												
	1) อบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer	40	ราย	56,000								56,000.00	100.00
	2. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)												
	2.1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer												
	2.1.1 อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer												
	1) จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพและจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)	90	ราย	13,500								13,500.00	100.00
	2) จัดเวทีสรุปผลหลังจากการฝึกปฏิบัติตามแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)	90	ราย	13,500								13,500.00	100.00
	3. บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	17,000								17,000.00	100.00
แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า													
ผลผลิต/โครงการ : ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร													
32	โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 (คำอินเตอร์เน็ตสำหรับใช้กับ Tablet ในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและวาดแปลง)	74	เครื่อง	111,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	พ.ย.64-ก.ย.65	3	2	3	74 เครื่อง	100	111,000.00	100.00
	1. คำอินเตอร์เน็ตสำหรับใช้กับ Tablet ในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและวาดแปลง	74	เครื่อง	111,000								111,000.00	100.00
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน													
ผลผลิต/โครงการ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ													
33	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่	1	จังหวัด	37,400	กรมส่งเสริมการเกษตร	พ.ย.64-ก.ย.65	2	2	2	1 จังหวัด	100	37,400.00	100.00
	1. ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินแปลงพันธุ์มันสำปะหลังสะอาด	1	จังหวัด	37,400								37,400.00	100.00
แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า													
ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรกรอัจฉริยะ													
34	โครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรกรอัจฉริยะ	2	แปลง	29,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	พ.ย.64-ก.ย.65	2	2	2	2 แปลง	100	29,000.00	100.00
	1. จัดทำแปลงต้นแบบการใช้ปุ๋ยอย่างแม่นยำ	1	แปลง	18,000								18,000.00	100.00
	2. พัฒนาแปลงต้นแบบฯ ปี64	1	แปลง	5,000								5,000.00	100.00
	3. สำรวจเก็บข้อมูลแปลงต้นแบบฯ ปี64	1	แปลง	6,000								6,000.00	100.00
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร													
35	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปี ปี 2565	32	ราย	49,600	กรมส่งเสริมการเกษตร	พ.ย.64-ก.ย.65	2	2	2	32 ราย	100	49,600.00	100.00
	1. จัดเวทีเรียนรู้เชื่อมโยงและจัดทำแผนการผลิต การตลาดเกษตรกรกับผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตระดับอำเภอ ( 1 ครั้ง)	32	ราย	5,440								5,440.00	100.00
	2. วัสดุการเกษตรปัจจัยเรียนรู้ (แปลงเรียนรู้) การปลูกพืชหลากหลาย	32	จุด	43,200								43,200.00	100.00



ลำดับ ที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ กระทรวง	ประเด็น ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย <input type="checkbox"/>	ร้อยละ
	3. บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	960								960.00	100.00
<b>ผลผลิต/โครงการ : ระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่</b>													
36	โครงการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปี 2565	1	จังหวัด	15,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	ก.พ.-ก.ย.65	2	2	2	1 จังหวัด	100	15,000.00	100.00
	1. เงินรางวัลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด	1	จังหวัด	10,000								10,000.00	100.00
	2. บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ												
	2.1 คำวิสต์สำนักงาน	1	โครงการ	5,000								5,000.00	100.00
37	โครงการอบรมเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง	25	ราย	25,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	ก.พ.-ก.ย.65	2	2	2	25 ราย	100	25,000.00	100.00
	1. การพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง	25	ราย	25,000								25,000.00	100.00
<b>ผลผลิต/โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร</b>													
38	โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร กิจกรรมการขนส่งเมล็ดพันธุ์และเชื้อไรโซเบียม	4	ศูนย์	11,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	ก.พ.-ก.ย.65	2	2	2	4 ศูนย์	100	11,000.00	100.00
	1. ค่าใช้จ่ายในการขนส่งเมล็ดพันธุ์และเชื้อไรโซเบียม	4	ศูนย์	11,000								11,000.00	100.00
<b>ผลผลิต/โครงการ : ระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่</b>													
39	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565 กิจกรรม ติดตามให้คำแนะนำและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	6	แปลง	14,400	กรมส่งเสริมการเกษตร	ก.พ.-ก.ย.65	2	2	2	6 แปลง	100	14,400.00	100.00
	1. บริหารจัดการ และติดตามให้คำแนะนำการดำเนินโครงการส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ข้าว	6	แปลง	10,900								10,900.00	100.00
	2. คำวิสต์สำนักงาน เพื่อสรุปผลการติดตามและรายงานผล	1	โครงการ	3,500								3,500.00	100.00
40	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ ปี 2565 กิจกรรมการส่งเสริมการบริหารจัดการศัตรูข้าว และค่าใช้จ่ายในการติดตามให้คำแนะนำ	6	แปลง	50,800	กรมส่งเสริมการเกษตร	มี.ค.-ก.ย.65	2	2	2	6 แปลง	100	50,800.00	100.00
	1. จัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกรด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าวแปลงใหม่ ปี 65	30	ราย	13,500								13,500.00	100.00
	2. คำวิสต์อุปกรณ์ ในการอบรม	30	ราย	4,500								4,500.00	100.00
	3. สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมการบริหารจัดการศัตรูข้าว	6	แปลง	16,000								16,000.00	100.00
	4. ค่าใช้จ่ายในการติดตามให้คำแนะนำ	6	แปลง	16,800								16,800.00	100.00
<b>แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>													
<b>ผลผลิต/โครงการ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ</b>													
41	โครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน	15	ราย	3,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	มี.ค.-ก.ย.65	1	2	1	15 ราย	100	3,000.00	100.00
	1. ขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรกร												
	1.1 ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรกรจังหวัด (คำอาหารกลางวัน คำอาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม คำวิสต์สำนักงาน)	15	ราย	3,000								3,000.00	100.00
42	โครงการพัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร (ระบบส่งเสริมการเกษตร)	10	หน่วยงาน	23,100	กรมส่งเสริมการเกษตร	มี.ค.-ก.ย.65	5	2	5	10 หน่วยงาน	100	23,100.00	100.00
	1. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (District Workshop : DW) ครั้งที่ 3 ผ่านระบบออนไลน์	10	หน่วยงาน	11,100								11,100.00	100.00
	2. การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมการเกษตร	1	หน่วยงาน	12,000								12,000.00	100.00
<b>แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า</b>													

ลำดับ ที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ กระทรวง	ประเด็น ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย <input type="checkbox"/>	ร้อยละ
<b>ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP</b>													
43	โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP	218	ราย	203,394	กรมส่งเสริมการเกษตร	มี.ค.-ก.ย.65	2	2	2	218 ราย	100	203,394.00	100.00
	1. ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP												
	1.1 สนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลผลิตสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น	218	ราย	203,394								203,394.00	100.00
<b>ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร</b>													
44	โครงการส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	50	ราย	65,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	มี.ค.-ก.ย.65	2	2	2	50 ราย	100	65,000.00	100.00
	1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรดำเนินการวางแผนและจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน												
	1.1 บริหารจัดการถ่ายทอดความรู้การป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย												
	1.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดกระบวนการเรียนรู้ (ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม)	50	ราย	7,500								7,500.00	100.00
	1.1.2 ค่าวัสดุสำหรับจัดกระบวนการเรียนรู้	50	ราย	2,500								2,500.00	100.00
	1.2 สนับสนุนให้เกษตรกรดำเนินการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน (อ.วัดโบสถ์)	100	ไร่	47,000								47,000.00	100.00
	1.3 ติดตามการดำเนินงานโครงการ (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)	1	โครงการ	3,000								3,000.00	100.00
	2. ติดตาม กำกับดูแล และประเมินผล												
	2.1 ประเมินผลสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในผลผลิตการเกษตรของเกษตรกร												
	1) สนับสนุนการดำเนินการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิตการเกษตร	100	ตัวอย่าง	5,000								5,000.00	100.00
<b>ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์</b>													
45	โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์	124	แปลง	96,100	กรมส่งเสริมการเกษตร	มี.ค.-ก.ย.65	2	2	2	124 แปลง	100	96,100.00	100.00
	1. ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น	124	แปลง	9,300								9,300.00	100.00
	2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์	124	แปลง	86,800								86,800.00	100.00
<b>ผลผลิต/โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร</b>													
46	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง	1	กลุ่ม	53,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	มี.ค.-ก.ย.65	2	2	2	1 กลุ่ม	100	53,000.00	100.00
	1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร												
	1.1 จัดทำแปลงขยายผลแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพผลิตมันสำปะหลัง	1	กลุ่ม	53,000								53,000.00	100.00
47	โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด	5	ไร่	25,600	กรมส่งเสริมการเกษตร	มี.ค.-ก.ย.65	2	2	2			25,600.00	100.00
	1. จัดทำข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดผลสด และสับปะรดโรงงาน	250	ราย	2,500								2,500.00	100.00
	2. จัดทำแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรดคุณภาพโดยเน้นทดสอบการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตในไร่สับปะรด โดยใช้จุลินทรีย์ PGPR	5	ไร่	23,100								23,100.00	100.00
48	โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร	80	ราย	33,200	กรมส่งเสริมการเกษตร	มี.ค.-ก.ย.65	2	2	2	80 ราย	100	33,200.00	100.00
	1. จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน												
	1.1 บันทึกกิจกรรมแปลงของสมาชิก	80	ราย	1,200								1,200.00	100.00
	2. การบริหารจัดการแปลงและประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว	1	จังหวัด	32,000								32,000.00	100.00
<b>ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร</b>													
49	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง	2	ชุด	30,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	มี.ค.-ก.ย.65	2	2	2	2 ชุด	100	30,000.00	100.00

ลำดับ ที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ กระทรวง	ประเด็น ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
	1. ประชาสัมพันธ์และจัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย	2	ชุด	30,000								30,000.00	100.00
<b>ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น</b>													
50	โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น	1	สินค้า	92,500	กรมส่งเสริมการเกษตร	มี.ค.-ก.ย.65	2	2	2	1 สินค้า	100	92,500.00	100.00
	1. พัฒนาเกษตรกรผลิตไม้ผลอัตลักษณ์พื้นที่ถิ่นที่เหมาะสมกับพื้นที่สู่มาตรฐานเพื่อการรับรองสินค้า GI												
	1.1 พัฒนาสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์สู่กระบวนการรับรองสินค้า GI และตรวจสอบย้อนกลับได้	1	สินค้า	30,000								30,000.00	100.00
	2. พัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่ม การตลาด การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่สินค้าไม้ผลอัตลักษณ์คุณภาพดีสู่ผู้บริโภค												
	2.1 ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ไทยปี 2565 ในรูปแบบ New normal	1	สินค้า	50,000								50,000.00	100.00
	3.บริหารจัดการโครงการ												
	3.1 ติดตาม และประเมินผล	1	โครงการ	2,500								2,500.00	100.00
	3.2 สรุปผลโครงการ												
	1) ค่าจัดทำรายงานสรุปผลโครงการ	1	โครงการ	1,500								1,500.00	100.00
	2) ค่าวัสดุสำนักงาน	1	โครงการ	8,500								8,500.00	100.00
<b>ผลผลิต/โครงการ : ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร</b>													
51	โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	67,500	ครัวเรือน	155,475	กรมส่งเสริมการเกษตร	มี.ค.-ก.ย.65	3	2	3	67,500 ครัวเรือน	100	155,475.00	100.00
	1. ติดตามการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน	67,500	ครัวเรือน	22,275								22,275.00	100.00
	2. ค่าอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้กับ Tablet ในการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและวาดแปลง	74	เครื่อง	133,200								133,200.00	100.00
<b>ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร)</b>													
52	โครงการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร)	1	จังหวัด	21,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	มี.ค.-ก.ย.65	2	2	2	1 จังหวัด	100	21,000.00	100.00
	1. พัฒนาคำแนะนำและศักยภาพในการจัดการธุรกิจเกษตรและโลจิสติกส์ (อบรม 1 ครั้ง และศึกษาดูงาน 1 ครั้ง) (ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น)	10	ราย	11,000								11,000.00	100.00
	2. พัฒนาตลาดเกษตรกร	1	จังหวัด	10,000								10,000.00	100.00
<b>ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน</b>													
53	โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	90	ราย	77,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	มี.ค.-ก.ย.65	1	2	1	90 ราย	100	77,000.00	100.00
	1. ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน												
	1.1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน												
	1) การประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน (ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น)	90	ราย	18,000								18,000.00	100.00
	2) การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนตามแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน	9	แห่ง	54,000								54,000.00	100.00
	1.2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน												
	1) สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวิทยากร ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น)	1	แห่ง	5,000								5,000.00	100.00
<b>แผนงาน : บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก</b>													

ลำดับ ที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ กระทรวง	ประเด็น ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย <input type="checkbox"/>	ร้อยละ
<b>ผลผลิต/โครงการ : สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร</b>													
54	โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร	6	กลุ่ม	57,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	มี.ค.-ก.ย.65	1	1	1	6 กลุ่ม	100	57,000.00	100.00
	1. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร												
	1.1 สนับสนุนปัจจัยเพื่อการพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร	2	กลุ่ม	15,000								15,000.00	100.00
	2. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร												
	2.1 พัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน												
	2.1.1 สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนากลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน	1	กลุ่ม	7,000								7,000.00	100.00
	2.2 พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group												
	2.2.1 สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group	1	กลุ่ม	5,000								5,000.00	100.00
	3. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร												
	3.1 เสริมสร้างและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง												
	3.1.1 พัฒนาศักยภาพเยาวชนเกษตรกรในระดับอุดมศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่												
	1) สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาทักษะให้กลุ่มยุวเกษตรกรในระดับอุดมศึกษา	1	กลุ่ม	10,000								10,000.00	100.00
	4. การส่งเสริมความมั่นคงทางด้านอาหารในระดับชุมชน												
	4.1 ส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชน												
	4.1.1 สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อสร้างแหล่งอาหารระดับชุมชน	1	กลุ่ม	20,000								20,000.00	100.00
<b>ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)</b>													
55	โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องและเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Farmer & Young Smart Farmer)	20	ราย	36,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	มี.ค.-ก.ย.65	1	2	1	20 ราย	100	36,000.00	100.00
	1. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)												
	1.1 พัฒนาเพิ่มศักยภาพ Smart Farmer สูการเป็น Smart Farmer ต้นแบบ												
	1) อบรมพัฒนาเพิ่มศักยภาพ Smart Farmer สูการเป็น Smart Farmer ต้นแบบ และสร้างเครือข่าย ระดับจังหวัด (ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น)	20	ราย	16,000								16,000.00	100.00
	1.2 พัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม												
	1) อบรมเพิ่มทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม (ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น)	10	ราย	8,000								8,000.00	100.00
	2) สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อการพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม	1	กลุ่ม	12,000								12,000.00	100.00
56	โครงการพัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ (Agri-biz Idol)	10	ราย	23,500	กรมส่งเสริมการเกษตร	มี.ค.-ก.ย.65	1	2	1	10 ราย	100	23,500.00	100.00
	1. การพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ												
	1.1 อบรมหลักสูตรเพิ่มศักยภาพการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ (ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น)	10	ราย	8000								8,000.00	100.00
	1.2 สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรชั้นนำ	1	จังหวัด	15,500								15,500.00	100.00
<b>แผนงาน : บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ</b>													

ลำดับ ที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ กระทรวง	ประเด็น ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย <input type="checkbox"/>	ร้อยละ
<b>ผลผลิต/โครงการ : ประชูประชาชนน้ำท่าทางงาม จังหวัดพิษณุโลก</b>													
57	โครงการประชูประชาชนน้ำท่าทางงาม จังหวัดพิษณุโลก	5	แปลง	100,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	มี.ค.-ก.ย.65	2	2	2	5 แปลง	100	100,000.00	100.00
	1. อบรมชี้แจงโครงการให้แก่เกษตรกรแปลงต้นแบบให้แก่เกษตรกรต้นแบบและเจ้าหน้าที่ตำบล	10	ราย	5,000								5,000.00	100.00
	2. จัดทำแปลงเรียนรู้ต้นแบบ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และการเพิ่มผลผลิตพืช	5	แปลง	80,000								80,000.00	100.00
	3. คำวัสดุสำนักงานเพื่อดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน	1	โครงการ	7,000								7,000.00	100.00
	4. บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	8,000								8,000.00	100.00
<b>แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>													
<b>ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการค้าเงินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</b>													
58	โครงการพัฒนาพื้นที่เขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก	1	ไร่	14,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	เม.ย.-ก.ย.65	2	2	2	1 ไร่	100	14,000.00	100.00
	1. 1.1 แปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพในช่วงฤดูแล้ง (ระบบน้ำ)	1	ไร่	14,000								14,000.00	100.00
59	โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	1	ไร่	3,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	เม.ย.-ก.ย.65	4	4	4	1 ไร่	100	3,000.00	100.00
	1. ส่งเสริมการจัดทำแปลงด้านการเกษตร												
	1.1 การปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านและรักษาโรค	1	ไร่	3,000								3,000.00	100.00
60	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	100	ราย	20,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	เม.ย.-ก.ย.65	2	2	2	100 ราย	100	20,000.00	100.00
	1. จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 3	100	ราย	20,000								20,000.00	100.00
61	โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน	4	หมู่บ้าน	40,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	เม.ย.-ก.ย.65	1	2	1	4 หมู่บ้าน	100	40,000.00	100.00
	1. ขยายผลการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ระดับครัวเรือนของหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่												
	1.1 โรงเรียนสังกัด ตชด.	4	หมู่บ้าน	40,000								40,000.00	100.00
<b>แผนงาน : บูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว</b>													
<b>ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน</b>													
62	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	1	แหล่ง	34,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	เม.ย.-ก.ย.65	2	2	2	1 แหล่ง	100	34,000.00	100.00
	1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่ได้มาตรฐานและความปลอดภัย (ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม คำวัสดุสำนักงาน คำวิทยากร)	10	ราย	3,000								3,000.00	100.00
	2. สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	1	แหล่ง	31,000								31,000.00	100.00
<b>แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า</b>													
<b>ผลผลิต/โครงการ : ระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่</b>													
63	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่	31	แปลง	1,100,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	เม.ย.-ก.ย.65	2	2	2	31 แปลง	100	1,100,000.00	100.00
	1. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร (แปลงใหญ่ปี 2563,2564)	21	แปลง	700,000								700,000.00	100.00
	2. ส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต (แปลงใหญ่ปี 2565)	10	แปลง	400,000								400,000.00	100.00
<b>แผนงาน : ยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม</b>													
<b>ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป</b>													
64	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป	2	แห่ง	70,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	เม.ย.-ก.ย.65	2	2	2	2 แห่ง	100	70,000.00	100.00
	1. พัฒนามลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป เช่น สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ/พัฒนากระบวนการผลิต/พัฒนามาตรฐานการผลิตหรือผลิตภัณฑ์ การจัดทำบรรจุภัณฑ์/ฉลากสินค้าต้นแบบเพื่อทดสอบทางการตลาด เป็นต้น	2	แห่ง	70,000								70,000.00	100.00

ลำดับ ที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ กระทรวง	ประเด็น ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย <input type="checkbox"/>	ร้อยละ
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม													
ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรในครัวเรือนเกษตรกรสูงวัย													
65	โครงการส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรในครัวเรือนเกษตรกรสูงวัย	1	กลุ่ม	30,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	เม.ย.-ก.ย.65	1	2	1	1 กลุ่ม	100	30,000.00	100.00
	1. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรกรสูงวัย												
	1.1 สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรกรสูงวัย	1	กลุ่ม	30,000								30,000.00	100.00
แผนงาน : ยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม													
ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร													
66	โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร	5	กลุ่ม	51,500	กรมส่งเสริมการเกษตร	เม.ย.-ก.ย.65	4	4	4	5 กลุ่ม	100	51,500.00	100.00
	1. ส่งเสริมการรวมกลุ่ม & สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา โดยการจัดเวทีชุมชน	5	กลุ่ม	49,500								49,500.00	100.00
	2. ติดตาม นิเทศ ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปรายงาน	1	โครงการ	2,000								2,000.00	100.00
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก													
ผลผลิต/โครงการ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร													
67	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	270	ราย	431,350	กรมส่งเสริมการเกษตร	เม.ย.-ก.ย.65	2	2	2	270 ราย	100	431,350.00	100.00
	1. พัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย												
	1.1 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	9	ศูนย์	34,200								34,200.00	100.00
	1.2 พัฒนาศูนย์เครือข่ายอื่น ๆ	27	ศูนย์	102,600								102,600.00	100.00
	2. พัฒนาเกษตรกร												
	2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ 1 ครั้ง (คำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม)	270	ราย	40,500								40,500.00	100.00
	2.2 พัฒนาประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. (คำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม วิทยากร วัสดุสำนักงาน)	90	ราย	18,000								18,000.00	100.00
	3. บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน												
	3.1 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด รูปแบบปกติ (1 ครั้ง) (คำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม คำวัสดุสำนักงาน และคำพาหนะในการเดินทางของเกษตรกร)	27	ราย	9,450								9,450.00	100.00
	3.2 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด รูปแบบ Online (1 ครั้ง) (คำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และคำวัสดุสำนักงาน)	5	ราย	950								950.00	100.00
	3.3 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ระดับอำเภอ รูปแบบปกติ (1 ครั้ง) (คำอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และคำวัสดุสำนักงาน)	90	ราย	18,000								18,000.00	100.00
	4. ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ศพก. (ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง /1 โครงการ)	10	ครั้ง	15,000								15,000.00	100.00
	5. พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานและการให้บริการของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน												
	5.1 จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพ ศจช.	9	ศูนย์	40,500								40,500.00	100.00
	5.2 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ศจช. และแปลงใหญ่ระดับจังหวัด	1	จังหวัด	5,000								5,000.00	100.00
	5.3 ประกวด ศจช. ดีเด่นระดับจังหวัด	1	จังหวัด	10,000								10,000.00	100.00
	6. การพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน)												
	6.1 ขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและการเชื่อมโยงเครือข่าย												
	1) ประชุมเครือข่ายเจ้าหน้าที่ ศดบ.ระดับจังหวัดและอำเภอ	1	จังหวัด	5,000								5,000.00	100.00

ลำดับ ที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ กระทรวง	ประเด็น ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย <input type="checkbox"/>	ร้อยละ
	2) จัดเวทีถอดบทเรียน ศตปช.	9	ศูนย์	27,000								27,000.00	100.00
	3) ประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน	1	หน่วยงาน	10,000								10,000.00	100.00
	6.2 พัฒนาศักยภาพการดำเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ย												
	1) สนับสนุนการจัดทำสถานีเรียนรู้ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ย	1	จังหวัด	10,000								10,000.00	100.00
	2) จัดทำแปลงเรียนรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย	9	แปลง	45,000								45,000.00	100.00
	7. เสริมสร้างความรู้และทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่												
	7.1 ขับเคลื่อนการดำเนินงานและการให้บริการคลินิกพืชระดับพื้นที่												
	1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกระบวนการเรียนรู้การดำเนินงานและการให้บริการคลินิกพืช (ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม)	18	ราย	5,100								5,100.00	100.00
	2) ค่าวัสดุสำหรับจัดกระบวนการเรียนรู้การดำเนินงานและการให้บริการคลินิกพืช	1	โครงการ	400								400.00	100.00
	3) การให้บริการคลินิกพืชระดับพื้นที่ (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง)	10	คลินิก	4,500								4,500.00	100.00
	8. บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ												
	8.1 บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ ศพท. (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)	1	โครงการ	16,650								16,650.00	100.00
	8.2 บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ ของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ตชช.) (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)	1	โครงการ	13,500								13,500.00	100.00

**แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า**

**ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร**

68	โครงการส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	1	แปลง	22,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	พ.ศ.-ก.ย.65	2	2	2	1 แปลง	100	22,000.00	100.00
	1. พัฒนาระบบการสำรวจติดตามสถานการณ์เพื่อการเฝ้าระวังศัตรูพืช												
	1.1 จัดทำแปลงต้นแบบการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์ศัตรูพืชเพื่อการจัดการอย่างเป็นระบบ	1	แปลง	20,000								20,000.00	100.00
	1.2 เก็บข้อมูลแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช	1	แปลง	2,000								2,000.00	100.00

**ผลผลิต/โครงการ : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่**

69	โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและผลิตสื่อในงานส่งเสริมการเกษตร ปี 2565	1	แปลง	20,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	มิ.ย.-ก.ย.65	2	2	2	1 แปลง	100	20,000.00	100.00
	1. สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตรผ่านการแลกเปลี่ยนสื่อมวลชน	1	ครั้ง	10,000								10,000.00	100.00
	2. สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตรทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย	20	ข่าว	10,000								10,000.00	100.00

**แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม**

**ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ**

70	โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	1	กลุ่ม	14,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	มิ.ย.-ก.ย.65	4	4	4	1 กลุ่ม	100	14,000.00	100.00
	1. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์	1	กลุ่ม	3,000								3,000.00	100.00
	2. สร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 1 (รายใหม่)	1	ราย	5,000								5,000.00	100.00
	3. สร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 2 (ต่อเนื่องปี 2564)	1	ราย	3,000								3,000.00	100.00
	4. สร้างเกษตรกรต้นแบบปีที่ 3 (ต่อเนื่องปี 2563)	1	ราย	2,000								2,000.00	100.00
	5. สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	1	โครงการ	1,000								1,000.00	100.00

ลำดับ ที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ กระทรวง	ประเด็น ยุทธศาสตร์ จังหวัด	ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย <input type="checkbox"/>	ร้อยละ
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม													
ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ													
71	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	100	ราย	20,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	ม.ย.-ก.ย.65	2	2	2	100 ราย	100	20,000.00	100.00
	1. จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 4	100	ราย	20,000								20,000.00	100.00
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม													
ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ													
72	โครงการหนึ่งใจ...เกษตรกร	10	ไร่	25,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	ม.ย.-ก.ย.65	1	2	1	10 ไร่	100	25,000.00	100.00
	1. จัดทำจุดเรียนรู้การทำเกษตรที่เหมาะสมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	10	ไร่	25,000								25,000.00	100.00
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม													
ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ													
73	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	1	จังหวัด	3,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	ม.ย.-ก.ย.65	2	2	2	1 จังหวัด	100	3,000.00	100.00
	1. ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย (ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)	1	จังหวัด	3,000								3,000.00	100.00
แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า													
ผลผลิต/โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร													
74	โครงการอบรมการบริหารจัดการพัฒนาเจ้าหน้าที่ หลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว	1	ครั้ง	9,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	ม.ย.-ก.ย.65	2	2	2	1 ครั้ง	100	9,000.00	100.00
	1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เข้ารับการฝึกอบรม	1	ครั้ง	1,000								1,000.00	100.00
	2. ค่าจ้างเหมารถยนต์ในการเดินทางไปฝึกปฏิบัติ	1	ครั้ง	8,000								8,000.00	100.00
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม													
ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ													
75	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เพิ่มเติม	1	ครั้ง	10,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	ม.ย.-ก.ย.65	2	2	2	1 ครั้ง	100	10,000.00	100.00
	1. การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ และจุดลงนามถวายพระพร	1	ครั้ง	10,000								10,000.00	100.00
รวม	9 แผนงาน 75 โครงการ			7,232,524								7,240,024.00	100.10

7,240,024

















(PO)

















