

ลำดับที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (5)	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ กระทรวง (7)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ จังหวัด (8)	ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด (9)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย <input type="checkbox"/>	ร้อยละ
	2.1 ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน												
	2.1.1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการ	180	ราย	27,000								27,000.00	
	2.2 พัฒนาการประกอบกิจการวิสาหกิจชุมชนนิติบุคคล												
	2.2.1 อบรมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพื่อส่งเสริมการประกอบกิจการแบบนิติบุคคล	40	ราย	12,000									
	2.3 ส่งเสริมการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นต้น												
	2.3.1 พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปขั้นต้น	10	ราย	6,500								6,500.00	
	3. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ												
	3.1 ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น (ระดับจังหวัด)	1	ครั้ง	10,000									
	4. สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุมชน												
	4.1 สนับสนุนการดำเนินงานของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน	1	โครงการ	18,000								18,000.00	
	5. บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	11,500								5,830.00	
แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า													
ผลผลิต/โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร													
5	โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้าน	40	ราย	61,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	ธ.ค.62-ก.ย.63	2	1	2		50	12,000.00	19.67
	1. การจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน												
	1.1 จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ จำนวน 2 ครั้ง	40	ราย	12,000								12,000.00	
	2.การจัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์												
	2.1 จัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว	1	จังหวัด	45,000								-	
	3.บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ (การติดตามงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการฯ)	1	คก	4,000								-	
6	โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย	1	แปลง	31,840	กรมส่งเสริมการเกษตร	ธ.ค.62-ก.ย.63	2	1	2	1 แปลง	100	31,840.00	100.00
	1. จัดทำแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการผลิตอ้อย	1	แปลง	31,840								31,840.00	
7	โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า (ไม้ผล)	150	ราย	62,500	กรมส่งเสริมการเกษตร	ธ.ค.62-ก.ย.63	2	1	2	150 ราย	100	57,920.00	92.67
	1.พัฒนาการผลิตไม้ผลคุณภาพดีโดยการจัดการกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม												
	1.1 อบรมเกษตรกร	150	ราย	30,000								30,000.00	
	1.2 จัดทำแปลงต้นแบบ	1	แปลง	10,000								10,000.00	
	1.3. บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ												
	1.3.1 คำว่าสดสำนักงาน	1	โครงการ	7,500								7,500.00	
	1.3.2 ติดตามนิเทศงาน/ประเมินผล/สรุปผล	1	โครงการ	15,000								10,420.00	
ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร													

ลำดับที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (5)	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ กระทรวง (7)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ จังหวัด (8)	ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด (9)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย <input type="checkbox"/>	ร้อยละ
8	โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร	30	ราย	40,500	กรมส่งเสริมการเกษตร	ธ.ค.62-ก.ย.63	2	1	2	30 ราย	100	40,500.00	100.00
	1. พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร												
	1.1 จัดเวทีวิเคราะห์/จัดกระบวนการเรียนรู้การผลิต การเพิ่มมูลค่าผลผลิต /ศึกษาดูงาน	30	ราย	33,600								33,600.00	
	1.2 บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	6,900								6,900.00	
แผนงาน : ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม													
ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ													
9	โครงการพัฒนาพื้นที่เขื่อนแควน้อย จังหวัดพิษณุโลก	50	ราย	25,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	ธ.ค.62-ก.ย.63	2	1	2	50 ราย	100	23,660.00	94.64
	1. ถ่ายทอดความรู้การพัฒนาระบบการผลิตและลดต้นทุนการผลิตข้าวในเขตชลประทาน	50	ราย	10,000								10,000.00	
	2. ส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช (ไม้ผล พืชไร่ พืชผัก) และการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (ระบบน้ำ) เพื่อพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ	50	ราย	10,000								10,000.00	
	3. บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	5,000								3,660.00	
10	โครงการรักษาน้ำเพื่อแม่ของแผ่นดิน	100	ราย	65,600	กรมส่งเสริมการเกษตร	ธ.ค.62-ก.ย.63	4	4	4		85	53,608.00	81.72
	1. ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีการปลูกพืชที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่	100	ราย	20,000								20,000.00	
	2. ส่งเสริมเกษตรกรทัศนศึกษาดูงาน	12	ราย	9,600								9,600.00	
	3. จัดทำแปลงสาธิตเพื่อฝึกอบรมเกษตรกร												
	3.1 การปลูกพืชผักสมุนไพรที่บ้านและยารักษาโรค	2	ไร่	8,000								-	
	4. ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์	2	กลุ่ม	20,000								20,000.00	
	5. สนับสนุนการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ 11 ลุ่มน้ำ	1	คน	3,000								-	
	6. บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	5,000								4,008.00	
11	โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่	300	ราย	60,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	ธ.ค.62-ก.ย.63	2	1	2	300 ราย	100	51,720.00	86.20
	1. จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 1(จัดในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านการเกษตรหลากหลาย)	150	ราย	27,500								27,500.00	
	2. จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาส 2 (จัดในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านการเกษตรหลากหลาย)	150	ราย	27,500								22,500.00	
	3. บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	5,000								1,720.00	
12	โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน	4	โรงเรียน	40,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	ธ.ค.62-ก.ย.63	1	2	1	4 โรงเรียน	100	40,000.00	100.00
	1. จัดทำแปลงผลิตพืชในโรงเรียน สังกัด ดชด.	4	โรงเรียน	40,000								40,000.00	
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล													
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาคูณภาพมาตรฐานสินค้าและบริการ													

ลำดับที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (5)	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ กระทรวง (7)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ จังหวัด (8)	ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด (9)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
13	โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป	20	ราย	8,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	ร.ค.62-ก.ย.63	2	1	2	20 ราย	100	8,000.00	100.00
	1. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป	20	ราย	7,000								7,000.00	
	2. บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	1,000								1,000.00	
แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า													
ผลผลิต/โครงการ : ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร													
14	โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร	17,750	ครัวเรือน	226,450	กรมส่งเสริมการเกษตร	ร.ค.62-ก.ย.63	3	6	3		70	109,749.82	48.47
	1. ติดตามการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน	17,750	ครัวเรือน	66,250								35,425.00	
	2. ตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก ว่างแปลง	7,000	แปลง	35,000								31,425.00	
	3. ประชาสัมพันธ์ ติดตามนิเทศ ประชุม อบรม สัมมนา จัดทำเอกสารคู่มือ วัสดุสำนักงาน	1	โครงการ	10,000								4,500.00	
	4. คำอินเทอร์เน็ตสำหรับใช้กับ Tablet ในการปรับปรุงทะเบียนและว่างแปลง (ค่าสาธารณูปโภค)	1	หน่วยงาน	115,200								38,399.82	
แผนงาน : บูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว													
ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร													
15	โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร	1	แหล่ง	25,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	ร.ค.62-ก.ย.63	2	1	2	1 แหล่ง	100	25,000.00	100.00
	1. สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร	1	แหล่ง	25,000								25,000.00	
แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า													
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร													
16	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง	750	ราย	201,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	ร.ค.62-ก.ย.63	2	1	2		80	43,920.00	21.85
	1. จัดเวทีชุมชนเตรียมความพร้อมและรับสมัครเกษตรกรผลิตพืชหลากหลายตามความต้องการของตลาด ระดับตำบล	750	ราย	22,500								22,500.00	
	2. คำวัสดุเกษตร ในพื้นที่ขยายผลแปลงเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชหลากหลาย	25	แปลง	178,500								21,420.00	
ผลผลิต/โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร													
17	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมันสำปะหลัง	60	ราย	71,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	ร.ค.62-ก.ย.63	2	1	2	60 ราย	100	66,500.00	93.66
	1. การจัดตั้งและพัฒนาเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง												
	1.1 จัดเวทีถ่ายทอดความรู้ จำนวน 2 ครั้ง	60	ราย	18,000								18,000.00	
	1.2 จัดทำแปลงต้นแบบ	2	กลุ่ม	35,000								35,000.00	
	2. การจัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์												
	2.1 จัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง	1	ครั้ง	12,000								12,000.00	

ลำดับที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (5)	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ กระทรวง (7)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ จังหวัด (8)	ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด (9)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย <input type="checkbox"/>	ร้อยละ
	3.บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ (การติดตามงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ)	1	โครงการ	6,000								1,500.00	
18	โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสับปะรด	50	ราย	167,800	กรมส่งเสริมการเกษตร	ธ.ค.62-ก.ย.63	2	1	2	50 ราย	100	166,100.00	98.99
	1.อบรมเกษตรกรเรื่องการผลิตสับปะรดคุณภาพและศึกษาดูงานให้แก่เกษตรกร จำนวน 1 ครั้ง	50	ราย	12,500								12,500.00	
	2. จัดทำแปลงต้นแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด	5	ไร่	150,300								150,300.00	
	3. บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ (การติดตามงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ)	1	โครงการ	5,000								3,300.00	
ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร													
19	โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตรกร	50	ราย	27,700	กรมส่งเสริมการเกษตร	ธ.ค.62-ก.ย.63	2	1	2	50 ราย	100	24,500.00	88.45
	1. สร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจำแปลงใหญ่												
	1.1 อบรมช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรระดับที่ 1	50	ราย	22,500								22,500.00	
	2. บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	5,200								2,000.00	
ผลผลิต/โครงการ : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร													
20	โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	128	ราย	128,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	ธ.ค.62-ก.ย.63	2	1	2		90	110,120.00	86.03
	1. ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน												
	1.1 อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน	128/6	ราย/กลุ่ม	90,360								90,360.00	
	1.2 ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น	128	แปลง	15,360								7,200.00	
	1.3 บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	22,280								12,560.00	
21	โครงการส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	130	ราย	46,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	ธ.ค.62-ก.ย.63	2	1	2	130 ราย	100	46,000.00	100.00
	1. ส่งเสริมและให้บริการจัดการศัตรูพืชสำคัญในพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตร (พืชเศรษฐกิจ)												
	1.1 ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืช												
	1.1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรเรื่องการจัดการศัตรูพืช	50	ราย	7,500								7,500.00	
	1.2 ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชไร่ (มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย)												
	1.2.1 อบรมเกษตรกรเรื่องการจัดการศัตรูข้าวโพด (หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด)	50	ราย	7,500								7,500.00	
	1.3 ส่งเสริมการจัดการศัตรูไม้ผล												
	1.3.1 อบรมเกษตรกรเรื่องการจัดการศัตรูมะม่วงเพื่อการส่งออก	30	ราย	4,500								4,500.00	
	1.3.2 จัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการมะม่วงเพื่อการส่งออก	1	แปลง	10,000								10,000.00	
	1.4 บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	16,500								16,500.00	

ลำดับที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (5)	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ กระทรวง (7)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ จังหวัด (8)	ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด (9)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย <input type="checkbox"/>	ร้อยละ
ผลผลิต/โครงการ : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่													
22	โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	18	แปลง	723,600	กรมส่งเสริมการเกษตร	ธ.ค.62-ก.ย.63	2	1	2		85	565,893.00	78.21
	1. วิเคราะห์จัดทำแผนและปรับปรุงข้อมูล (แปลงใหญ่ปี 2561 2562 และปี 2563) จำนวน 1 ครั้ง	18	แปลง	134,000								134,000.00	
	2. ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรเน้นการบริหารจัดการกลุ่ม การเชื่อมโยงการตลาด (แปลงใหญ่ปี 2561 และปี 2562) จำนวน 2 ครั้ง	12	แปลง	144,000								142,200.00	
	3. การถ่ายทอดความรู้ (แปลงใหญ่ปี 2563) จำนวน 2 ครั้ง	6	แปลง	168,000								152,300.00	
	4. บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ												
	4.1 จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และ แปลงใหญ่												
	4.1.1 จัดประชุมเครือข่ายคณะกรรมการระดับจังหวัด จำนวน 4 ครั้ง	4	ครั้ง	36,000								9,800.00	
	4.1.2 จัดประชุมเครือข่ายคณะกรรมการระดับอำเภอ จำนวน 4 ครั้ง	4	ครั้ง	72,000								41,800.00	
	4.2 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแปลงใหญ่ จำนวน 2 ครั้ง	2	ครั้ง	18,000								9,000.00	
	4.3 จัดทำฐานข้อมูลกลางสมาชิกแปลงใหญ่	18	แปลง	18,000								1,000.00	
	4.4 คำวัสดุสำนักงาน	1	งาน	30,000								30,000.00	
	4.5 ติดตามและประเมินผลโครงการ (อำเภอ)	18	แปลง	36,000								29,820.00	
	4.6 ติดตามนิเทศงาน ประเมินผล และสรุปผล	1	โครงการ	67,600								15,973.00	
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาระบบส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก													
ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร													
23	โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร	1	จังหวัด	23,550	กรมส่งเสริมการเกษตร	ธ.ค.62-ก.ย.63	2	1	2		90	19,950.00	84.71
	1. กิจกรรมตลาดเกษตรกร												
	1.1 พัฒนาความรู้ศักยภาพของเกษตรกรและเครือข่าย	45	ราย	6,750								4,500.00	
	1.2 พัฒนาตลาดเกษตรกร	1	จังหวัด	15,000								15,000.00	
	1.3 บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	1,800								450.00	
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาเกษตรกรปราดเป็รื่อง (Smart Farmer)													
24	โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเป็รื่อง (Smart Farmer)	220	ราย	168,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	ธ.ค.62-ก.ย.63	1	1	1		60	84,970.00	50.58
	1. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่												
	1.1 พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น (Young Smart Farmer)	40	ราย	84,000								29,200.00	
	2. การพัฒนาเกษตรกรปราดเป็รื่อง (Smart Farmer)												
	2.1 อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer												
	2.1.1 จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพและจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)	180	ราย	27,000								27,000.00	

ลำดับที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (5)	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ กระทรวง (7)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ จังหวัด (8)	ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด (9)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย <input type="checkbox"/>	ร้อยละ
	2.1.2 จัดเวทีสรุปผลหลังจากการฝึกปฏิบัติตามแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)	180	ราย	27,000								24,000.00	
	3. บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	30,000								4,770.00	
ผลผลิต/โครงการ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร													
25	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	270	ราย	980,670	กรมส่งเสริมการเกษตร	ธ.ค.62-ก.ย.63	2	1	2		80	592,204.00	60.39
	1. พัฒนาศักยภาพของ ศพก. และศูนย์เครือข่าย												
	1.1 การพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	9	ศูนย์	45,000								15,000.00	
	1.2 พัฒนาศูนย์เครือข่ายอื่น ๆ	27	ศูนย์	135,000								34,640.00	
	2. บริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน												
	2.1 ประชุมคณะทำงานและคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.												
	2.1.1 ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับจังหวัด (เป้าหมาย 4 ครั้ง/ปี โอนเงินครั้ง ดำเนินการ 2 ครั้ง)	18	ราย	25,920								9,800.00	
	2.1.2 ประชุมคณะกรรมการ ศพก.ระดับอำเภอ (เป้าหมาย 4 ครั้ง/ปี โอนเงินครั้ง ดำเนินการ 2 ครั้ง)	135	ราย	40,500								36,000.00	
	2.2 ถอดบทเรียน ศพก.												
	2.2.1 จังหวัดดำเนินการถอดบทเรียน ศพก.	1	จุด	10,000								5,000.00	
	2.3 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อน ศพก.												
	2.3.1 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด (PW) เพื่อชี้แจงโครงการระบบส่งเสริม การเกษตร ปี 2563	107	คน	42,800								42,800.00	
	2.3.2 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับอำเภอ (DW) ตามปฏิทินระบบส่งเสริมการเกษตรปี 2563	107	คน	42,800								-	
	3. สนับสนุนการให้บริการของ ศพก.												
	3.1 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)	9	ศูนย์	180,000								113,750.00	
	3.2 การสนับสนุนการให้บริการวิชาการและข้อมูลข่าวสาร	9	ศูนย์	10,800								6,000.00	
	4. พัฒนาเกษตรกร												
	4.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้นำ (เป้าหมาย 3 ครั้ง/ปี โอนเงินครั้ง ดำเนินการ 1 ครั้ง)	270	ราย	40,500								40,500.00	
	4.2 พัฒนาเกษตรกรผู้นำ ศพก.เครือข่าย (เป้าหมาย 2 ครั้ง/ปี โอนเงินครั้งดำเนินการ 1 ครั้ง)	137	ราย	34,250								-	
	5. การพัฒนาศูนย์เครือข่าย												
	5.1 พัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน												
	5.1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร ด้านการจัดการศัตรูพืชให้กับสมาชิกศูนย์	18	ศูนย์	81,000								81,000.00	
	5.1.2 จัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการศัตรูพืชอย่างเหมาะสมตามสภาพพื้นที่	2	แปลง	36,000								32,000.00	

ลำดับที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (5)	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ กระทรวง (7)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ จังหวัด (8)	ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด (9)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย	ร้อยละ
1.1	ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร : ความรู้พื้นฐานเพื่อการหยุดเผา	160	ราย	48,000								22,200.00	
1.2	บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	16,000								-	
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน													
ผลผลิต/โครงการ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ													
29	โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร	20	ข่าว	10,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	ธ.ค.62-ก.ย.63	5	1	5	20 ข่าว	100	10,000.00	100.00
	1. กิจกรรมสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานส่งเสริมการเกษตร	20	ข่าว	10,000								10,000.00	
30	โครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ปี 2562/63	100	ราย	28,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	ธ.ค.62-ก.ย.63	2	1	2		96	26,800.00	95.71
	1. ถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนาอย่างถูกต้องแก่เกษตรกร	100	ราย	20,000								18,800.00	
	2. การประชาสัมพันธ์/ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา	1	จังหวัด	5,000								5,000.00	
	3. การประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายผู้รับข้อมูลข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา	1	ครั้ง	3,000								3,000.00	
แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า													
ผลผลิต/โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร													
31	โครงการป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง	15	ชุด	37,500	กรมส่งเสริมการเกษตร	ธ.ค.62-ก.ย.63	2	1	2			0	0
	1. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	15	ชุด	37,500									
แผนงาน : พื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน													
ผลผลิต/โครงการ : เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ													
32	โครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตร ปี 2563	1	แห่ง	50,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	ธ.ค.62-ก.ย.63	4	4	4			0	0
	1. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น ภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุด	1	แห่ง	22,500									
	2. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อการรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น ภายใต้	9	ชุด	27,500									
แผนงาน : ยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า													
ผลผลิต/โครงการ : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร													
33	โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน	128	ราย	153,600	กรมส่งเสริมการเกษตร	มี.ค.-ก.ย.63	2	1	2			0	0
	1. ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP												
	1.1 ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น	128	แปลง	15,360									
	1.2 สนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลผลิตสินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น	128	ราย	128,000									
	1.3 บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ												
	1.3.1 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	1	โครงการ	7,115									
	1.3.2 ค่าวัสดุสำนักงาน	1	โครงการ	3,125									
34	โครงการส่งเสริมการอารักขาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	200	ราย	52,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	มี.ค.-ก.ย.63	2	1	2			0	0

ลำดับที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (5)	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ กระทรวง (7)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ จังหวัด (8)	ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด (9)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย <input type="checkbox"/>	ร้อยละ
	1. ส่งเสริมและให้บริการจัดการศัตรูพืชสำคัญในพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตร (พืชเศรษฐกิจ)												
	1.1 ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชไร่ (มันสำปะหลัง ข้าวโพด อ้อย)												
	1.1.1 จัดงานรณรงค์การจัดการศัตรูข้าวโพด (หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด)	200	ราย	40,000									
	1.2 ส่งเสริมการจัดการศัตรูไม้ผล												
	1.2.1 สสำรวจประเมินประชากรแมลงวันผลไม้												
	1.2.1 (1) สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์สำหรับดำเนินกิจกรรม	300	ไร่	4,000									
	1.2.1 (2) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและติดตามการดำเนินงานโครงการ	300	ไร่	2,000									
	1.2.2 สนับสนุนการควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้	300	ไร่	6,000									
ผลผลิต/โครงการ : บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)													
35	โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ	30	ไร่	112,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	มี.ค.-ก.ย.63	2	1	2			0	0
	1. ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตพืชที่เหมาะสมตามแผนที่ Agri-Map												
	1.1 อบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม่	10	ราย	7,000									
	1.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่ที่เหมาะสม	30	ไร่	105,000									
ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร													
36	โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร	1	จุด	60,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	มี.ค.-ก.ย.63	2	1	2			0	0
	1. พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร												
	1.1 จัดทำจุดเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร	1	จุด	20,000									
	1.2 จัดทำจุดเรียนรู้การแปรรูปสมุนไพร	1	จุด	20,000									
	2. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานส่งเสริมพืชสมุนไพร												
	2.1 จัดทำชุดนิทรรศการหรือเอกสารเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมพืชสมุนไพรในพื้นที่	1	จุด	20,000									
ผลผลิต/โครงการ : เกษตรอินทรีย์													
37	โครงการพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์	115	แปลง	46,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	มี.ค.-ก.ย.63	2	1	2			0	0
	1. ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น	115	แปลง	27,600									
	2. บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	18,400									
ผลผลิต/โครงการ : ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่													
38	โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	17	แปลง	1,540,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	มี.ค.-ก.ย.63	2	1	2			0	0
	1. เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร/สนับสนุนปัจจัย/วัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ (แปลงใหญ่ปี 2561)	11	แปลง	660,000									
	2. ส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต(แปลงใหญ่ปี 2563)	6	แปลง	880,000									
ผลผลิต/โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร													

ลำดับที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (5)	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ กระทรวง (7)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ จังหวัด (8)	ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด (9)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย <input type="checkbox"/>	ร้อยละ
39	โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วเพื่อความมั่นคงด้าน	2	ศูนย์	132,800	กรมส่งเสริมการเกษตร	มี.ค.-ก.ย.63	2	1	2			0	0
	1. การจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน												
	1.1 จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว	2	ศูนย์	23,000									
	1.2 จัดทำแปลงส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่ว	2	ศูนย์	98,000									
	1.3 บันทึกกิจกรรมแปลงของสมาชิกศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน	40	ราย	600									
	2. การบริหารงานโครงการ												
	2.1 เชื่อมโยงการผลิตและการตลาด												
	2.1.1 จัดประชุมเชื่อมโยงระหว่างศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์พืชตระกูลถั่วชุมชน กับผู้ซื้อเมล็ด	28	ราย	11,200									
40	โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย	29	ราย	161,600	กรมส่งเสริมการเกษตร	มี.ค.-ก.ย.63	2	1	2			0	0
	1. อบรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีในการเพาะปลูกอ้อยให้แก่เกษตรกร	29	ราย	11,600									
	2. ประชาสัมพันธ์โครงการ												
	2.1 จัดงานวันสาธิต	1	ครั้ง	150,000									
41	โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรมันสำปะหลัง	60	ราย	93,900	กรมส่งเสริมการเกษตร	มี.ค.-ก.ย.63	2	1	2			0	0
	1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลัง												
	1.1 จัดทำแปลงส่งเสริมการผลิตพันธุ์มันสำปะหลังพันธุ์ดี	2	กลุ่ม	75,000									
	1.2 จัดทำทะเบียนสมาชิกกลุ่มผลิตมันสำปะหลังพันธุ์ดี	60	แปลง	900									
	2. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายมันสำปะหลัง	60	ราย	15,000									
	3. ประกวดแปลงมันสำปะหลังดีเด่นระดับจังหวัด	1	ครั้ง	3,000									
42	โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าสับปะรด	1	ครั้ง	150,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	มี.ค.-ก.ย.63	2	1	2			0	0
	1. ประชาสัมพันธ์โครงการ												
	1.1 จัดงานวันสาธิตการผลิตสับปะรดคุณภาพ	1	ครั้ง	150,000									
ผลผลิต/โครงการ : พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร													
43	โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลายฤดูนาปรัง	90	ราย	228,980	กรมส่งเสริมการเกษตร	มี.ค.-ก.ย.63	2	1	2			0	0
	1. จัดประชุมเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกร กับผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิต ระดับอำเภอ	28	ราย	25,200									
	2. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการทำแผนการผลิต แผนการตลาด ในรูปแบบกลุ่มและ	90	ราย	27,000									
	3. คำว่าสวดเกษตร ในพื้นที่ขยายผลแปลงเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชหลากหลาย	3	แปลง	113,580									
	4. จัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์การส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย	1	ครั้ง	50,000									
	5. บริหารจัดการและติดตามการดำเนินงานโครงการ	1	โครงการ	13,200									
ผลผลิต/โครงการ : ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญา													
44	โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น	1	ครั้ง	36,000	กรมส่งเสริมการเกษตร	มี.ค.-ก.ย.63	2	1	2			0	0

ลำดับที่ (1)	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ (2)	เป้าหมาย (3)		งบประมาณ (4)	แหล่งที่มา ของ งบประมาณ (5)	ระยะเวลา ดำเนินการ (6)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ กระทรวง (7)	ประเด็น ยุทธศาสตร์ จังหวัด (8)	ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตรและ สหกรณ์ของจังหวัด (9)	ผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน (10)			
		จำนวน	หน่วยนับ							งาน/โครงการ (10.1)		งบประมาณ (10.2)	
										ผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	เบิกจ่าย <input type="checkbox"/>	ร้อยละ
1.2	นำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา	2	ตำบล	60,000									
1.3	ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ และสนับสนุนการดำเนินงาน	1	โครงการ	3,000									
2.	รณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์												
2.1	รณรงค์ลดการเผาในที่ถ้งถิ่น	1	จังหวัด	50,000									
รวม	7 แผนงาน 60 โครงการ			8,228,990								2,505,682.82	30.45